

Milepæler og tidsplan for prosjekt Veien Videre 1 ("sys.dem")

			2017												2018												
Faser	Frist resultatløp:	Milepæler:	jan.	feb.	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	des.	jan.	feb.	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	des.	jan.
Konseptfase	6. jan. 2017	Ide/mål/overliggende forankring	6.1.																								
	15. jan. 2017	Organiseringsplan	15.1.																								
	27. jan. 2017	Rolle- og ansvarsfordeling		27.2.																							
	26. apr. 2017	Prosjektplan (revidert)				26.4.																					
	8. mai. 2017	Styringsgruppe etablering					8.5.																				
	31. mai. 2017	Forankringsarbeid aktører/etablering møtestruktur					ult.																				
Planleggingsfase	28. sep. 2017	Statusrapportering								28.9.																	
	31. jan. 2018	Definere og forankre modell elementer												ult.													
	28. feb. 2018	Tilpasse modell elementer til pilotering												pri.	ult.												
	1. mar. 2018	Behovskartlegging *					ult.				C3					pri.											
	1. apr. 2018	Statusrapportering															pri.										
Gjennomføringsfase	8. mai. 2018	Pilotering: brukerskole														pri.		pri.									
	15. okt. 2018	Pilotering: oppfølging familier med minoritets-bakgrunn												ult.			26.4.					info plan	Fag sem	pri			
	15. okt. 2018	Pilotering: Kontaktperson og tiltakspakke (inkl. vurd. IP)												ult.								ult			pri		
	15. okt. 2018	Hjelpemiddelformidling Alma-kontakt																					pri		med		
	15. nov. 2018	Modell: utvikling/ferdigstilling														pri.							pri	Work shop	med		
Avsluttende fase	15. nov. 2018	Resultatsammenstilling																				ult			med		
	30. nov. 2018	Evaluering																				ult			med		
Realiseringsfase	14. des. 2018	Effekter/gevinster - brukeundersøkelse																						ult.	ult.		
	31. des. 2018	Sluttrapport og evalueringsskjema til H.dir.																					pri		ult.		
	20. januar 2019	Forankring av ferdig modell for å muliggjøre overgang til ny praksis i de piloterende bydeler																						ult	ult	ult	
	20. januar 2019	Gjøre modellen kjent og presentert overfor alle bydeler i Oslo kommune																							pri	ult	
H.dir. samlinger Gardermoen																											
Styreingsgruppe møter																											
Prosjektgruppemøter																											
Delprosjekt møter inkl følgebydeler																											

Fargekoder (bakgrunn):

gjennomført
frist H.dir.
eventuell revidering

* = brukermidvirking og research inkl. kunnskaps-/erfaringsbasert praksis relevante aktører og ressursmiljø

Oppdatert per: 13. des. 2018