



# Veivalg for helse og velferd

Framtidig struktur og dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet  
i Melhus kommune

Prosjektplan 7. januar 2022

# Prosjektets bakgrunn

1. BDO-rapport januar 2022
2. Verbalvedtakene kommunestyret desember 2021
  - Opptappingsplan institusjons- og hjemmetjenesten
  - Ivaretagelse av bofelleskapene Lensmannsgården og Rådhusvegen
  - Sentrumsnære bofelleskap/borettslag for eldre i tettstedene
  - Oppgavefordeling mellom personalgruppene
  - Bruk av frivillige og andre for ivaretagelse av oppgaver i helse og omsorg
3. Rapport fra Arbeidsgruppen utskrivningsklare pasienter



# Prosjektets organisering

Prosjekteier er rådmannen i Melhus kommune, Katrine Lereggen.

Prosjektgruppe bestående av følgende personer / funksjoner:

- Kommunalsjef helse og velferd (Albert Verhagen) – prosjektleder
- Rådgiver helse og velferd (Bernt Are Moshaug) - prosjektsekretær
- Konstituert enhetsleder hjemmetjeneste (Siri Busklein)
- Enhetsleder institusjonstjeneste (Kristin Grindstuen)
- Enhetsleder bo og aktivitet (Kjersti Stenvig)
- Leder helse- og velferdskontor (Gry Marit Landmark)
- Økonomisjef (Svein-Erik Bjerkan)
- Hovedtillitsvalgt fagforbundet (Marit Løvseth Seehus)
- Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet (Elin Johansen)
- Hovedverneombudet (Maria Shin Olsen)
- Representant utvalg helse, oppvekst og kultur (Rita Blokkum)
- Representant Melhus eldreråd (Asbjørg Gylland)
- Representant rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (navnet kommer)
- Kommunikasjonsrådgiver (navnet kommer)



# Prosjektets mandat

Prosjektgruppen utarbeider et sammenhengende forslag til fremtidig organisering og dimensjonering av kommunens:

- sykehjem
- hjemmetjeneste
- bofelleskap for funksjonshemmede
- bofelleskap for eldre

I forslaget innarbeides en plan for hvordan fagkompetansen innenfor sektoren kan utnyttes på best mulig måte, samt et forslag til hvilke oppgaver kan ivaretas av andre enn ansatte i sektoren.

Det er ikke et absolutt krav om at prosjektgruppen utarbeider ett forslag til organisering og dimensjonering. Om ønskelig kan prosjektgruppen legge fram flere alternativer med en konsekvensutredning for de ulike alternativene.



# Prosjektets arbeid

Prosjektet deles opp i 2 faser:

## 1. Veivalg for framtidig organisering og struktur:

- hvilket tjenestetilbud skal vi ha hvor?
- Hvilket tilbud skal vi ha i tillegg til det vi allerede har?
- Hvilket tilbud skal vi eventuelt slutte med?
- Hva skal gjøres av andre enn ansatte i sektoren?

## 2. Dimensjonering av tjenestene basert på vedtaket etter fase 1.

- Hvor mange «plasser» skal vi ha innenfor hvert tilbud?
- Hvor stor ressurs kreves (bemanningsplan)?

Prosjektresultatet etter fase 2 er grunnlaget for arbeidet med videre utvikling av helse- og velferdstilbudet i Melhus kommune, samt økonomiplan 2023-2026.



# Prosjektets fremdrift

Prosjektet har to leveranser:

1. Forslag til framtidig organisering og struktur:
  - Ferdigstilles 1. mars 2022
  - Behandles i kommunestyrets møte 22. mars 2022
2. Forslag til dimensjonering av tjenestene:
  - Ferdigstilles 27. april 2022
  - Behandles i kommunestyrets møte 24. mai 2022

Forslagene behandles i formannskapet, rådene og Utvalg for helse, oppvekst og kultur før behandling i kommunestyret.




# Prosjektets involvering

Følgende grupper holdes fortløpende orientert om status i prosjektet gjennom orienteringer i vanlige møter:

- Strategisk ledergruppe
- Fagnettverket helse og velferd
- Kommunestyret
- Formannskapet
- Utvalg for helse, oppvekst og kultur
- Melhus eldreråd
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Administrasjonsutvalget

Informasjon om prosjektet publiseres på MittMelhus – nettsidene til Melhus kommune





# Veivalg for helse og velferd

Det er nå arbeidet starter!

Prosjektplan 7. januar 2022