

Møte styringsgruppe for Elveparken

11. mars 2024 i etterkant av formannskapsmøtet (starter kl. 0900), samme sted som formannskapsmøtet

Inviterte: Formannskapetets medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun hvis de får beskjed om det.

Agenda:

1. Status gammen/kulturscene

1. Status gammen/kulturscene

Fra starten av 2023 og fram til nå har Plan-Evo på oppdrag av Lavangen kommune gjennomført prosjektering av gammen i Elveparken og deretter en anskaffelsesprosess.

Anskaffelsen er foretatt i henhold til reglene for offentlig anskaffelse.

Anskaffelsen var delt opp i fire del-entrepriser. Etter flere runder har den totale prisen for gammen endt på kr 7 192 662 eks mva. Dette er ikke inkludert amfiet, som er kostnadsberegnet til kr 300 000.

Årsaken til den forholdsvis høye kvadratmeterprisen er at gammen er en spesiell konstruksjon med mye limtre. Utvendig torv er et uvanlig materiale, noe som har skapt utfordringer for de som ønsket å regne pris.

Enkelte av tilbyderne la inn tilbud allerede i fjor høst, og Plan Evo har gjort avtale om at prisene skulle være låst i en periode fram til våren 2024. Nå må Lavangen kommune ta en endelig avgjørelse hvorvidt konkurransen skal føre til en antagelse eller en avlysning.

Dersom det blir antatt tilbydere må det inngås kontrakter.

Dersom konkurransen blir avlyst må det foretas en ny vurdering i forhold til om det skal oppføres et bygg i parken. Plan-Evo opplyser at et mer ordinært bygg på samme størrelse kan komme til å koste rundt 1-1,5 millioner kroner mindre.

Lavangen kommune har fått tildelt 3,8 millioner kroner fra Troms Holding til å bygge gammen ut fra eksisterende planer. Dersom gammen ikke blir bygd slik den er prosjektert nå faller grunnlaget for tilsagnet bort.

Forslag til vedtak:

Saka legges fram uten forslag til vedtak