

REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord barnehage – Samlokalisering av barnehager

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Styringsgruppen Fase 1 **Møte nr.:** 2

Møtested: Nettmøte / fysisk møte

Møtedato: 18.1.2023 / Kl: 1400 - 1600 **Referat dato:** 19.01.2023

Referent: Torfinn Bobakk

Neste møte: 1.2.2023, Kl 1200-1400

| NAVN | INIT. | FIRMA | ROLLE | TILSTEDE |
|------------------|-------|-------------------|---------------------------|----------|
| Trond Henriksen | TH | Båtsfjord kommune | Rådmann | |
| Espen Nystad | EN | Båtsfjord kommune | Sektorleder MUNT | X |
| Jorun Økland | JØ | Båtsfjord kommune | Barnehage faglig rådgiver | X |
| Susanne Antonsen | SA | Båtsfjord kommune | Leder Klausjorda | X |
| Britt M Hansen | BMH | Båtsfjord kommune | Leder Nordskogen | X |
| Lone Johnsen | LJ | Båtsfjord kommune | Ordfører | |
| Richard Flate | RF | WSP Norge AS | Ass. prosjektleder | |
| Torfinn Bobakk | TB | WSP Norge AS | Prosjektleder | X |

Agenda:

- 2.1 Sammensetting styringsgruppe
- 2.2 Utforming av bygg for sammenslått barnehage
- 2.3 Workshop
- 2.4 Status
- 2.5 Eventuelt

| Sak nr. | Tekst | Ansvar | Frist |
|---------|---|--------|-------|
| 2.1 | Sammensetting styringsgruppe 2.1.1: Sammensetting Følgende sammensetning er vedtatt i Kommunestyret: Medlem 1: Rådmann – Leder av styringsgruppe Medlem 2: Sektorleder MUNT Medlem 3: Barnehagefaglig rådgiver Medlem 4: Representant for de ansatte barnehage Britt, Susanne og Jorun avklarer representant til neste møte Medlem 5: Ledelse barnehage – Britt, Susanne og Jorun avklarer om både Britt og Susanne skal være en del av Styringsgruppen. Ordfører – Observatør | JØ | JØ |
| 2.2 | Utforming av bygg for sammenslått barnehage Gjennomgang av alternativ utforming av bygg. Presentasjon legges ved referat. Slik prosjektgruppen ser på alternativene så fremstår “Opsjon 3” som det beste alternativet. Etter presentasjon er Styringsgruppen enig i at av de 3 opsjonene så er det opsjon 3 som fremstår som det beste alternativet. Styringsgruppen er enig i at man demper arbeidet med Opsjon 1 og 2, og heller øker detaljeringsgrad for Opsjon 3. | | |
| 2.3 | Workshop Det arrangeres en workshop med tanke på å oppdatere innhold i prosjektplan, herunder konseptvalg. Workshop arrangeres i starten av februar 2023 WSP avklarer tidspunkt | TB | |
| 2.4 | Status Skisseprosjekt har god fremdrift og er tenkt ferdigstilt i starten av februar. Fremdrift er styrt ut ifra å få til politisk behandling i kommunestyret 23.2.2023 Igangsatt regulerings sak har god fremdrift, og den styres med intensjon om vedtak av plan i desember 2023. | | |
| 2.3 | Eventuelt | | |

Vedlegg: 230103 Båtsfjord barnehage_Alternativer