



REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 **Møte nr.:** 22

Møtested: Rådhuset, Båtsfjord

Møtedato: 14.12.2023 **Referat dato:** 18.12.2023

Referent: Richard Flate

Neste møte: 15.02.24 kl 14.00

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	X
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Rådmann – leder av gruppen	X
Tom Børje Eriksen	TBE	Linken Næringshage	Prosjektkoordinator	X
Inna Kristiansen	IK	Båtsfjord kommune	Representerer de ansatte	X
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	X
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
0.00	Kommentarer forrige referat Ingen mottatte kommentarer.	INFO	
0.01	Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport <u>Status</u> ✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.		
21.01	Lønns og prisstigning Prosjektleder redegjorde for den pågående lønns og prisstigningen (LPS) i kontrakten, som gjengitt i månedsrapport. Indekstall pr måned for det siste året har i gjennomsnitt vært på 0,53%, mens prognoserte historiske tall har vært på 0,24% gj.snitt pr måned. Dette medfører at akkumulert så ligger prognoser for LPS godt over budsjett. Det er estimert et avvik på budsjett på følgende <u>5 689 019,-</u> eks mva. 16.11.23 <i>Saken tas til etterretning av SG-gruppen. Endelig LPS rapporteres på neste SG-møte.</i> 14.12.23 <i>Basert på nyeste tall fra SSB er estimert sluttkostnad for LPS på kr 27 557 352,- eks mva. Kontraktsindeksjustering avsluttes med siste faktura fra HNAS i desember 2023.</i> <i>Saken avsluttes her, og rapporteres videre i månedsrapporter.</i>		
Nye saker			
Ingen nye saker			
21.XX	Andre saker <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen inviteres med på overtagelsesforretning, tenkt gjennomført i skolens hjerte.• Neste styringsgruppemøte blir i februar 2024, for videre rapportering av innflyttingsprosess og oppstart riving.		