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1. INNLEDNING 
�
Kommunestyret vedtok i sak K 73/10, budsjett 2011, pkt 15: ”Kommunestyret avsetter kr. 0,5 
mill til utredning i forhold til barnehageutbygging. En Avventer å føre opp ytterligere 
investeringsmidler i økonomiplansammenheng i påvente av resultater fra utredningsarbeidet.” 
 
Mål for prosjektet: 
” Utarbeide beslutningsgrunnlag som avklarer alternative løsninger for barnehageutbygging 
som sikrere fleksibilitet i kapasitet tilpasset framtidige behov.”  Jamfør mandatet er hensikten 
å sikre full barnehagedekning ut i fra de nye reglene om rett til barnehageplass. 
 
Prosjektgruppa har i sitt arbeid i tillegg lagt vekt på at Modum kommune skal ha et 
barnehagetilbud som legger til rette for “den gode barndom”.  

1.1 Mandat og organisering 
 
Med bakgrunn i oppdraget fra kommunestyret nedsatte rådmannen i januar 2011 en 
prosjektgruppe for å utrede behov for barnehageutbygging i kommunen i den nærmeste 
fireårsperioden. 
 
Prosjektgruppas mandat: 
  

�  Utarbeide oppdatert behovsanalyse  
�  Vurdere ulike organiseringsløsninger 
�  Vurdere løsning med forsterket avdeling 
�  Vurdere alternative byggutforminger  
�  Vurdere alternativer ved eksisterende lokaler 
�  Vurdere samlokalisering med annen kommunal virksomhet 
�  Legge fram ulike tomtealternativer 
�  Vurdere kommunal eller privat utbygging 
�  Anslå kostnader til investering og drift ved ulike alternativer 
�  Anbefale valg av løsning 
�  Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport) 

 
Prosjektgruppa har bestått av: 
 
Grete Oshaug, barnehageleder undervisningsetaten (leder) 
Morten Eken, spesialrådgiver rådmannskontoret (sekretær) 
Vibeke Kalager, byggeleder teknisk etat 
Vibeke Hillestrøm, styrer kommunal barnehage 
Hege Skalstad, tillitsvalgt utdanningsforbundet 

Prosjektgruppa har hatt to runder med befaringer for å se på barnehagebygg i Modum, 
Drammen og Nedre Eiker. Videre har gruppa hatt 9 møter. Det er innhentet opplysninger 
vedrørende økonomi i private og kommunale barnehager fra PBL- Private barnehagers 
Landsforbund og fra Kunnskapsdepartementet. Det var vanskelig å få med foreldre 
representant i gruppa pga. møter på dagtid.   
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1.2 Situasjonsbeskrivelse 
�
Modum kommune har pr. 1.4.2011 12963 innbyggere. Ca. 70% av disse bor i tettstedene 
Vikersund, Geithus og Åmot, resten bor spredt over hele bygda. Ca. 40% av de 6600 
yrkesaktive personene i Modum har sitt arbeid utenfor kommunen. Disse forholdene gjør at 
mange moinger hver dag er avhengig av å reise for å komme til arbeidsplassen sin.  
 
Vi ser av søknader om barnehageplass at foreldre er opptatt av at barnehagene skal være lett 
tilgjengelig med bil eller offentlige kommunikasjonsmidler. Foreldre er opptatt av å gi barna 
sine ”den gode barndom” og er opptatt av at barna skal ha plass i nærområdet for å kunne 
bygge vennskap med barn de også skal gå på skolen sammen med.  
 
Kommunene rapporterer årlig inn nøkkeltall for alle sine virksomheter til SSB (KOSTRA). 
Utdrag av KOSTRA/rapporten vedlegges statusrapporten (vedlegg 12.2). 

Tallene viser bl.a. at for Modum kommune  det: 

·  Høy barnehagedekning ift. lovens krav. 

·  99,5 % av barna fra 3- 5 år og 79.6 % av 1-2 åringene går i barnehage 

·  56 %  av barna går i kommunal barnehage og 44 % i private 

·  85 % av barna i alle barnehager har en oppholdstid som er 33 timer eller mer i uken. 
(90 % i de kommunale barnehagene). 

·  Korrigerte brutto drifts utgifter pr. innbygger i aldersgruppen 1-5 år er høyere enn i 
kommuner vi ellers sammenligner oss med. Denne faktoren inneholder funksjonene 
201(barnehage)211(styrket tilbud/spesialpedagogisk hjelp) og 221(førskolelokaler og 
skyss).  

·  Netto driftsutgifter pr innbygger er høyere enn i sammenlignbare kommuner. 

·  Har flere barn som får ekstra ressurser til styrkingstiltak i forhold til barn i barnehage 
enn alle andre grupper, men bruker mindre pr barn på styrket tilbud for alle 
barnehagene, enn gruppe 8 kommuner. 

·  Barnehagene i Modum ligger under gjennomsnittet andel førskolelærere(I forhold til 
antall ansatte i barnehagene) på landsbasis, i Buskerud og med sammenlignbare 
kommuner. 

Kommentar til KOSTRA-tallene: 

Brutto investeringsutgifter i Kostra tallene inneholder tre funksjoner. Både selve 
barnehagetjenesten, men også styrket tilbud/spesialpedagogisk hjelp og førskolelokaler og 
skyss. Både på styrket tilbud og førskolelokaler og skyss føres utgifter som går til å dekke 
private barnehager. Det gjelder vedlikehold på Fure og Strand som er kommunale bygg, samt 
utgifter parkavdelingen har hatt på løypekjøring m.m. for private barnehager. 

Modum kommune har høyere andel barn som får spesialpedagogisk hjelp enn andre 
kommuner vi sammenligner oss med. Antallet barn med styrket tilbud har økt de siste årene 
samt at omfanget hjelp til flere av barna er omfattende. Vi har også noen barn i barnehage 
som får dekket skyss til barnehagen. Den spesialpedagogiske hjelpen er gratis tilsvarende 
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tiltakets omfang, og reduserer ytterligere inntektsgrunnlaget. Den spesialpedagogiske hjelpen 
til førskolebarn føres i regnskapet i tjeneste: Styrket tilbud og skiller ikke på om barna går i 
kommunal eller privat barnehage. Kun der kommunen refunderer utgifter til privat barnehage 
trekkes det ut i Kostra. 

Modum kommune har for de fleste barnehagene18(over tre år) og 9(under tre år) barn i 
barnegruppene mens enkelte andre barnehager har 14 barn i småbarnsavdeling. 14 barn og 4 
voksne gir 3,5 barn pr voksen mot 9 barn og tre voksne, som gir 3 barn pr voksen. 
Lønnsutgifter er en stor del av kostnadene ved barnehagevirksomheten. 

De kommunale barnehagene i Modum er også flere “mindre” barnehager på 2 og 3 avdelinger 
som er dyrere i drift enn 4 og 5 avdelings barnehager. Bare Mælumenga er på fire avdelinger. 
Modum kommune har 9,75 timers åpningstid pr dag mens mange andre kommuner har 10 
timers åpningstid. Dette slår også ut i korrigerte brutto driftsutgifter pr korrigert oppholdstime 
i kommunale barnehager. 

Høyere netto drifts utgifter pr. barnehagebarn i aldersgruppen 1-5 år kan bl.a ha sammenheng 
med at Modum kommune har en høy grense for friplass og redusert betaling, sammenlignet 
med andre kommuner. Den kommunale andelen av utgiftsdekningen blir da høyere fordi 
inntektsgrunnlaget er lavere. Våren 2011 er det 42 barn i kommunal barnehage som er 
innvilget friplass og to som er innvilget redusert betaling. Ut fra vårens tall vil tap av inntekt 
på kommunale barnehageplasser utgjør 1 034 297 kr på årsbasis. I tillegg refunderes det for 
friplass til 19 barn og redusert plass for ett barn i private barnehager, til sammen 492.800 kr 
på årsbasis. 

I tabellen er en fordeling mellom statstilskudd oppholdsbetaling og kommunale driftsmidler. 
Denne sammenstillingen er ikke korrekt for Modum kommune. I kommentarene til 
indikatoren sier Kostra, at denne indikatoren ikke publiseres på grunn av varierende kvalitet 
og mangelfull regnskapsføring på art 810 på funksjonene 201, 211 og 221.  For 2011 vil 
føringene bli riktige. 

 

2. BEHOVSANALYSE 
�
Behovsanalysen er laget på bakgrunn av kjente tall, bl.a. årets hovedopptak og 
befolkningsdata fra statistisk sentralbyrå. I behovsanalysen har prosjektgruppa tatt 
utgangspunkt i dagens situasjon samt planlagt utvikling iht. kommuneplanens målsetninger. 
Vi har inndelt kommunen i delområder tilsvarende de tidligere barneskolekretsene, og sett på 
de demografiske endringene som har skjedd de siste ti årene. Ut i fra historikk og prognosert 
vekst som følge av bl.a. kommuneplanens utbyggingsstrategier har vi forsøkt å analysere hvor 
i kommunen det framtidige behovet for barnehageplasser vil komme. Videre har 
prosjektgruppa lagt til grunn at de 18 plassene i de midlertidig godkjente barnehagelokalene i 
Løkkeveien (ref. kap. 3.3) skal erstattes. 

2.1 Befolkningsdata 
 
Fødte i Modum 1999-2010 

Fødselstallet i Modum har i lang tid vært 130-140 barn pr år. I 2010 var fødselstallet 124. I 
tillegg til de som fødes i kommunen er det en viss migrasjon inn og ut, noe som kan påvirke 
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kullenes størrelse i noen grad. Når vi skal vurdere det framtidige barnehagebehovet har vi 
funnet det hensiktsmessig å splitte opp de demografiske dataene på kretsnivå. Tabellen under 
viser antall fødte i Modum, fordelt på kretser i perioden 1999-2010. 

Fødselstall             

Skolekrets/år 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sysle 19 24 23 25 17 14 27 23 15 20 17 16 

Vikersund 45 25 27 30 35 38 28 30 37 37 52 30 

Geithus 26 28 30 39 33 41 36 38 36 41 37 41 

Enger 30 18 22 14 17 24 20 22 17 23 17 13 

Buskerud 20 27 35 20 26 25 22 25 19 22 24 24 

Sum for kommunen 140 122 137 128 128 142 133 138 124 143 147 124 
 
Antall barn i barnehagealder (1-5 år) i Modum 1999-2010 

Antall potensielle barnehagebarn finner vi ved å summere årsklassene 1-5 år. Tabellen under 
viser antall barn i disse årsklassene, fordelt på kretser i perioden 1999-2010. 

Antall 1-5 åringer              

Skolekrets/år 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sysle 96 101 99 98 97 103 101 110 112 117 120 116 

Vikersund 190 193 173 173 176 170 170 179 179 197 209 214 

Geithus 180 175 172 162 181 181 191 179 178 175 172 165 

Enger 111 119 122 120 110 94 92 106 114 109 118 110 

Buskerud 116 116 139 134 137 143 143 135 122 117 113 104 

Sum for kommunen 693 704 705 687 701 691 697 709 705 715 732 709 
 
Innflytting av barn til Modum 

I nedenstående tabell har vi summert fødselstallene for hver 5-årsperiode og sammenlignet 
disse summasjonene med det faktiske antall 1-5-åringer fra befolkningsstatistikken. Dette 
viser en gjennomsnittlig tilgang på ca. 40 barn i alderen 1-5 år i perioden 2004-2010 i forhold 
til de som faktisk er født i Modum de foregående 5 årene. 

Fødte 1-5-åringer  

Periode Antall År Antall 
Tilvekst i 
perioden 

1999-2003 655 2004 691 36 
2000-2004 657 2005 697 40 
2001-2005 668 2006 709 41 
2002-2006 669 2007 705 36 
2003-2007 665 2008 715 50 
2004-2008 680 2009 732 52 
2005-2009 685 2010 709 24 
 
Ut i fra dette ser vi at det alle de seinere årene har vært et innflyttingsoverskudd av barn til 
Modum kommune. Dette er et forhold vi må forvente at holder seg også i framtida, kanskje 
med en ytterligere forsterkning som følge av kommunens målsetninger om attraktivitet for 
nye innbyggere. 
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2.2 Befolkningsframskrivning 
Kommuneplanen for Modum 2011-2020 har klare målsetninger om å øke kommunens 
attraksjonskraft for nye innbyggere, og legger opp til en befolkningsvekst på linje med 
middels nasjonal vekst (0,6 % pr. år). Prognosene fra SSB (MMMM = middels nasjonal 
vekst) viser følgende tall for Modum fram mot 2030: 

Aldersgruppe/år 2010 2015 2020 2025 2030 
0 år 147 140 140 140 142 
1-5 år 732 760 756 754 758 

 
Etter prognosen blir det stabile fødselstall i Modum fram mot 2030. Prognosen viser videre en 
vekst mht. gjennomsnittlig antall barn i barnehagealder (1-5 år), og dette må da ha årsak i 
netto innflytning.  

2.3 Befolkningsutvikling i skolekretser 
Utvikling de siste ti år mht. antall barn i barnehagealder(1-5 år) fordelt på skolekretser er vist i 
figuren nedenfor: 

Barn i barnehagealder etter skolekrets 2000-2011
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Figuren viser synkende antall barn i barnehagealder i Buskerud og Geithus skolekrets, mens 
det er forholdsvis stabilt for Enger skolekrets. Videre indikerer figuren en økning de seinere 
årene i Vikersund og Sysle skolekrets.   

De tendensene vi ser kan ses i sammenheng med utbyggingsområder i kommunen. 
Feltutbygging i Kroka og salg av eiendommer ifb. etablering av nye sentrumsleiligheter har 
medført etablering av nye barnefamilier i Vikersund. På Sysle ser vi tydelig effekten av 
boligområdet på Holemoen, med et nytt byggetrinn de seinere årene. Vi kunne kanskje 
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forventet en større effekt i Buskerud skolekrets, da det i perioden har blitt lagt ut betydelige 
boligområder ved Breivik. Ser vi på Strand krets aleine ser vi en vekst i barnetallene, men 
øvrige grunnkretser som sogner til Buskerud har en nedgang som i sum er større. 

Gitt at utbygging iht. kommuneplanen blir realisert vil det trolig bli en betydelig økning i 
barnekullene i Åmot de nærmeste årene. Dette ut i fra de demografiske endringene vi har sett 
ved at særlig eldre mennesker flytter inn i sentrumsnære leiligheter, og yngre familier overtar 
eneboliger som blir ledige. I tillegg er utbyggingen av Mælumenga boligområde i full gang, 
og her forutsettes det bygd i størrelsesorden 200 boenheter i årene som kommer. I Vikersund 
må vi regne med noe av den samme effekten etter utbyggingen av resten av Kroka-området og 
nye utbyggingsområder både nordover og på Tangen og Øya på østsida. 

2.4 Barnehagedekning i dag 
Nedenstående tabell viser antall barn i aldersgruppen 1-5 år, samt antall plasser i kommunale 
og private barnehager, fordelt på skolekretser, aldersgrupper 0-3 og 3-5 pr. 15.12.2010 

 
Skolekrets og 
antall barn 1-5 år  

barn i bhg 
1-5 år 

Barnehage (K=kommunal og P=privat bhg.) Under 
tre år 

Over 
tre år 

Buskerud 
 
104 

 
 
77 

Nordbråten – K 
Strand - P 
Trollskogen - P 

16 
8 
9 

28 
16 

Enger 
110 

 
115 

Mælumenga -K 
Bårudåsen -P 

20 
18 

43 
34 

Stalsberg 
 
165 

 
 
170 

Gustadmoen - K 
Kjemperud -P 
Rolighetsmoen - K 

9 
37 
14 

37 
45 
28 

Vikersund 
 
214 

 
 
215 

Barnas Hus -K 
Brunes naturbhg -K 
Fure -P 
Kilden -P 
Kroka -K 
Løkkeveien -K 

15 
11 
4 
10 
17 
19 

37 
35 
9 
19 
39 

Sysle 
 
116 

 
 
64 

Bøen barnehage -P 
Drolsum  -Naturbarnehage -P 
Lønneberget fam.bhg -ANS og Skogen -P 
Snarum barnehage -P 

3 
6 
6 
4 

14 
9 
10 
12 

SUM   709 641  226 415 
Totalt antall barn i 0-5 år i Modum 1.1.2011 var 834. 1-5 år – fem årskull var 709. Det vil si at 
90% av førskolebarna i kommunen har barnehageplass. 
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2.5 Opptakstall/ventelister 
Befolkningstallene sier noe om hvor barnehagebarna faktisk er bosatt. For å få et mer 
komplett bilde av behovene er det naturlig å se hvor det er størst søkning til barnehagene, 
ventelister, ledige plasser m.m. Som vedlegg 12.1 ligger en tabell slik det var etter første 
runde i hovedopptaket i vår. 

Alle søkere med rett til plass fikk tilbud om en plass ved årets opptak. Ikke alle fikk plass i de 
barnehagene de har søkt til som første eller andre ønske. I tillegg er det gitt plass til en del 
søkere som ikke har rett til plass.  

Det er fortsatt noen ledige plasser. Det er hele tiden noen som sier opp, noen som bytter 
barnehage m.m. pr. 15. juni er det 49 søkere på venteliste, 10 søkere som ønsker plass i 2011, 
og 20 søkere som ønsker plass vårhalvåret 2012. 19 av søkerne har fått tildelt en plass, men 
ønsker å stå på venteliste for å få sitt 1. eller 2. ønske om plassering.  

2.6 Rett til plass 
Foreldre har rett til å få barnehageplass til barn som er ett år innen utgangen av august, så 
framt de har søkt om plass til hovedopptak (med frist 1. mars).  Kommunen som 
barnehagemyndighet  har plikt til å skaffe plass til alle som har rett til plass. Retten er 
oppfylt så sant barnet får en plass i barnehage i den kommunen det har bosted. Barnet kan 
fortsatt stå på venteliste og foreldrene har klagerett dersom de ikke har fått oppfylt sitt 1. eller 
2. ønske om barnehage. De private barnehagene tar opp barn etter egne kriterier i sine 
vedtekter. Kommunen kan ikke pålegge de private barnehagene å ta inn barn med rett foran 
barn uten rett til plass, feks søsken til barn eller barn av ansatte når barnehagen har det i sine 
kriterier. I de kommunale barnehagene har kommunen full styringsrett innenfor sentralt 
regelverk(arealnorm og bemanningsnorm/pedagogtetthet). 

2.7 Søkere som ikke har rett til plass. 
På ventelistene er det flere søkere som ikke fyller retten til plass.  Det er noen barn som har 
fått plass i privat barnehage i hovedopptaket uten rett til plass. Dette er barn som fyller ett år 
etter august 2011. Vi har i årets hovedopptak 28 barn på venteliste i denne kategorien. De som 
fyller år utover høsten (og våren), der foreldrene avslutter omsorgspermisjonen og skal tilbake 
til jobb eller utdanning, har behov for barnehageplass. I fjor var det et tilsvarende antall og vi 
ga tilbud om plass til noen av disse barna. Vi har ikke hatt mulighet til å tilby plass til alle 
som ønsker plass seinhøstes 2010 og utover vårhalvåret 2011.  

Foreldrenes forventninger synes å være at kommunen burde ha plass klar for barna når 
familien har behov for det.  Dersom kommunen skal kunne gi plass til alle som trenger plass 
utover året, må man ta høyde for å ha barnehageplasser som står tomme i deler av året. Det vil 
kreve utbygging og økte driftsmidler. 

Det har det siste året vært diskusjoner i det politiske miljø om kontantstøtte ordningen. 
Dersom myndighetene fjerner ordningen med kontantstøtte kan søknaden til barnehageplass 
bli større for barn under tre år. 
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2.8 Dagens situasjon 
Alle barn som hadde rett til plass ved hovedopptaket har fått tilbud om plass i barnehage. I 
overgangen til september 2011 var det 55 barn på venteliste. 24 av disse har plass, men søker 
overføring til annen barnehage. 18 barn over 3 år står på venteliste. Dette er barn som har søkt 
etter 1.3., og har ikke rett til plass. 4 av dem er født i 2006, og starter på skolen neste høst. 8 
av disse barna fyller ett år etter 1.9. 17 barn født etter 1.9.2010 har fått plass i barnehage. Av 
disse har 11 fått plass i kommunal- og 6 i private barnehager. 

2.9 Konklusjon – behovsanalyse 
 
Det er vanskelig å gi sikre prognoser for både framtidig fødselstall og innflytting. 
Prosjektgruppa mener imidlertid at det er nødvendig å finne varige lokaler til de 18 barna ved 
Løkkeveien barnehage. 

Vi har gjennom flere år erfart at differansen mellom antall barn i barnehagealder (1-5 år) og 
akkumulerte fødsler de foregående 5 år tilsier en gjennomsnittlig netto tilflytting på 40 barn i 
barnehagealder. SSBs prognoser for 1-5-åringer ligger imidlertid noe høyere enn dette 
allerede i 2015. Dette kan skyldes forventninger om at innflytting fordeler seg annerledes, slik 
at Modum kommune får flere innflyttere i framtida enn det vi har hatt til nå. Forutsatt at 
Modum kommune når sine uttrykte målsetninger iht. kommuneplanen mener prosjektgruppa 
at prognosene fra SSB er realistiske. Ut i fra lavt fødselstall i 2010 mener gruppa imidlertid at  
veksten først vil bli markert etter 2015, og har i sin prognose nedjustert gjennomsnittlig 
fødselstall i perioden 2010-2015 til 136, bl.a. pga. lavt fødselstall i 2010.  

Prosjektgruppa legger derfor til grunn en noe svakere vekst i antall barnehagebarn de første 
årene, for deretter å følge SSBs prognose. Ut i fra de analysene vi har gjennomført kan 
prosjektgruppas konklusjoner oppsummeres i følgende punkter: 

·  Prosjektgruppa legger følgende prognose for antall barn i barnehagealder til grunn 
for sitt arbeid: 

o 2015: 730 (136 fødte/år x 5 år + 50 innflyttere) 
o 2020: 750 (140 x 5 + 50) 
o 2025: 755 (140 x 5 + 55) 
o 2030: 760 (140 x 5 + 60) 

 
·  Modum kommune vil risikere å ikke kunne oppnå full barnehagedekning iht. lovens 

krav i løpet av fem til ti år, dersom det ikke gjøres tiltak som øker antall 
barnehageplasser. 

·  Det er en underdekning av barnehageplasser i Buskerud og Sysle skolekrets i 
forhold til antall barn i barnehagealder. Mange av disse barna har i dag plass i 
andre skolekretser. 

·  Det forventes at etterspørselen etter barnehageplasser særlig vil øke i Åmot og 
Vikersund som følge av igangsatt og planlagt utbygging. 
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3. ALTERNATIVER VED EKSISTERENDE LOKALER 
De fem første kommunale barnehagene var bygget som treavdelingsbarnehager. Vi har 
vurdert muligheten for å utvide til fireavdelingsbarnehager, for mer effektiv økonomisk drift.  
 
Ved alle utbygginger/utvidelser må forhold som tomtestørrelse, atkomst og parkeringsforhold 
vurderes. Ved en utvidelse vil det også måte påregnes ombygginger og/eller utvidelser av en 
del rom som skal betjene bl.a. personale og fellesfunksjoner. Ved møter og befaringer i de 
kommunale barnehagene ble prosjektgruppa oppmerksom på plassmangel, og at det bl.a. var 
behov for mer arealer til kontor for styrer, garderober, arbeidsrom, lager og personalrom.   

3.1 Nordbråten barnehage 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 1991. 
Ved Nordbråten barnehage kan det ligge til rette for å utvide med en avdeling for barn fra 0-3 
år. En ny avdeling bør i så fall bygges for 14 barn og 4 ansatte. Dersom den eksisterende 
småbarnsavdelingen samtidig oppgraderes til 14 plasser er potensialet 19 nye plasser ved 
Nordbråten. Barnehagen har stor søknad og kan ikke gi tilbud til alle som søker dit. Det er fra 
tid til annen også søkere fra Bingen til denne barnehagen. Barna der kan gå på Buskerud skole 
og foresatte ønsker derfor at søsken kan få plass på Nordbråten barnehage.  
 
Kommunen eier områder rundt barnehagen. Barnehagen trenger å få tilknyttet et område for 
selve utvidelsen av bygget  mot øst, der skolen nå har en hinderløype. Barnehagens 
utelekeområdet er stort nok til å utvide med en avdeling til, men byggets utforming er slik at 
beste løsning for en utvidelse kan se ut for å være på østsiden av bygget.  

3.2 Gustadmoen barnehage 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 1983. 
Gustadmoen barnehage ligger i Geithus skolekrets,  helt på grensen til kretsgrensen mot 
Enger skole. Barnehagen ligger sentralt med hensyn til tilgjengelighet for foresatte som 
reiser/pendler på R35 sydover, i tillegg til Geithus og Åmot området. Barnehagen har tre 
avdelinger. Den er tilnærmet en kopi av gamle Barnas Hus barnehage.  
 
Det anses fornuftig å gjennomføre påbygg/ombygging for en ny avdeling. En ny avdeling bør 
i så fall bygges for 14 barn og 4 ansatte. Dersom den eksisterende småbarnsavdelingen 
samtidig oppgraderes til 14 plasser er potensialet 19 nye plasser ved Gustadmoen. 
 
Tomta ligger nær til hovedveien mot industriområdet i Gustadmoen. For å oppnå 
tilfredsstillende utearealer og trafikkarealer vil det ved en evt. utvidelse være behov for å 
erverve mer tomtegrunn mot syd/øst. 

3.3 Løkkeveien barnehage 
2 avdelinger for småbarn – etablert som barnehage 2007, midlertidig lokale. 
Løkkeveien barnehage er en barnehage med faste plasser som huses i midlertidige lokaler. 
Det er 18 barn (2 avdelinger) og 7 ansatte som har tilhold i barnhagen i dag. Det har vært 
vurdert å bygge om/utvide barnehagen til en fireavdelingsbarnehage. Pga. innsigelser fra 
veimyndighetene vurderes det som uaktuelt å bygge på tomten. R 35 er tenkt utvidet på et 
seinere tidspunkt. Tiden for drift i midlertidige lokaler har utløpt, og det må evt. søkes om 
forlengelse for videre drift til fylkesmannen.  
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Skal lokalene gjøres om til faste lokaler for de to småbarnsavdelingene som er der i dag, må 
det en ny godkjenningsrunde til. Det må da påregnes endel bygningsmessige endringer, samt 
opparbeiding av uteområdet. Slik det er i dag er det trangt om plassen generelt, det er veldig 
trange garderober for barna. Det største oppholdsrommet har dårlig akustikk, noe som 
hemmer god språkopplæring. Det er ventilasjonsanlegg i barnehagen. Ved ny godkjenning må 
luftkvaliteten måles og resultatet fra det vil avgjøre om det fungerer godt nok. Arbeidstilsynet 
vil antagelig komme med krav om mer garderobefasisliteter for personalet. Kjøkkenet kan 
risikere, ved tilsyn fra mattilsynet, å få pålegg om å skille kjøkkensonen fra barnas 
oppholdsom. I dag er kjøkkenet en del av det største lekerommet, som brukes mye av barna. 
Det er ingen muligheter for egnet oppbevaring av vogner, de tas i dag med inn i barnas 
garderober som er trange fra før. Uteområdet er dårlig drenert slik at det særlig de to siste 
sommerene har vært store vanndammer rett utenfor huset og inngangene. Gjerdet mot 
riksveien har det også vært behov for reparasjoner på. Alle disse områdene må utbedres for ny 
godkjenning.   
 
Det er ingen god løsning å ha to småbarnsavdelinger isolert fra de eldre barna. Foreldrene 
med søsken må da forholde seg til to barnehager og må bruke mer tid til henting og bringing 
av barna. Barna må bytte over i ny barnehage når de fyller tre år og det er lite forutsigbart for 
barn og foreldre med en slik overgang.  
 
En to-avdelings barnehage viser seg å være en lite kostnadseffektiv driftsform, og det bør 
derfor ses på alternativer som sikrer varig drift og bedre kostnadseffektivitet. 

3.4 Brunes Naturbarnehage 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – ombygd til barnehage 2008. 
Brunes naturbarnehage er en treavdelingsbarnehage. Barnehagen ble planlagt for to 
avdelinger for barn over tre år da man bygde om den gamle skolen. På tampen av 
godkjenningsprosessen ble barnehagen vedtatt etablert for tre avdelinger, der man innlemmet 
en avdeling for barn under tre år, uten å endre forutsetningene i lokalene.  
 
Etter tre års drift ser vi at denne utvidelsen med en småbarns avdeling i dette bygget ikke 
fungerer så bra. Det er små garderobeforhold, noe som gjør at lekerom som skulle være for de 
minste barna, i godkjenningsvedtaket, måtte tas i bruk som garderobe.  Leke- og 
oppholdsarealene for de minste barna er små og fungerer ikke optimalt for små barn med 
behov for både aktivitet og skjerming/ro. 
 
For å få en god og forutsigbar drift, med tilgang på barn/søkere, trenger barnehagen 
småbarnsavdeling. Prosjektgruppa mener det vil være fornuftig å bygge en ny 2-avdelings 
småbarnsbarnehage i tilknytning til Brunes Naturbarnehage. Da vil de 18 plassene fra 
Løkkeveien, samt 9 småbarn som i dag er trangbodd på Brunes kunne samles i det nye 
barnehagebygget.   
 
Dersom Brunes naturbarnehage skal utvides vil det trolig være nødvendig å erverve mer 
tomtegrunn. Videre vil en utvidelse av Brunes naturbarnehage generere mer trafikk på 
Badeveien. 
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3.5 Øvrige barnehager  
Barnas Hus, Vikersund: 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 1979, ombygd 2011. 
Denne barnehagen er nettopp ombygd og nyåpnet. Småbarnsavdelingen ble endret og har nå 
rom for 14 barn og fire voksne, en økning på fem plasser. Barnehagearealet inkl. 
trafikkarealer er fullt utnyttet, og det anses å være små muligheter for ytterligere utvidelser. 
 
Kroka, Vikersund: 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 2000. I 2010 ble den midlertidige 
avdelingen Tellus avviklet og innlemmet i småbarnsavdelingen som ble utvidet til fra 9 til 14 
barn. Barnehagen vurderes uegnet til utvidelse da eksisterende tomt er begrenset og kupert, i 
tillegg til at formen på dagens barnehage er kompakt og definert. Ved et evt tilbygg vil det 
kreve store endringer i planløsning og takform, samt inngrep i terrenget. En evt satellitt vil 
måtte plasseres på et annet nivå, noe som vil være krevende ift. universell utforming. Det 
anslås å bli dyrt da også parkering- og hente/bringe forhold må utvides på et allerede trangt 
område. 
Barnehagens uteområder kan evt utvides mot øst ved en utvidelse, men må vurderes mht 
universell tilgjengelighet. 
 
Rolighetsmoen, Geithus: 
3 avdelinger (en for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 1988. 
Barnehagen ligger noe inneklemt i eksisterende og planlagte boligområder, og med dyrka 
mark i nord. En evt. utvidelse her vil kreve erverv av grunn, evt. med omdisponering av dyrka 
mark. Barnehagen ligger ikke gunstig til ift. pendlertrafikk, og en utvidelse vil øke 
trafikkbelastningen gjennom boligområdene på Rolighetsmoen. Det anses derfor lite aktuelt å 
utvide denne barnehagen. Småbarnsavdelingen har gode arealer og kan ved press i 
søkermassen utvides fra 9 til 14 barn. Dette betinger imidlertid at bemanningen utvides med 
en pedagogisk lederstilling ut fra krav i barnehageloven. 
 
Mælumenga, Åmot: 
4 avdelinger (to for småbarn og to for eldre barn) – byggeår 2004. 
Barnehagen er omkranset av eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Barnehagearealet inkl. 
trafikkarealer er i dag fullt utnyttet, og det anses å være små muligheter for ytterligere 
utvidelser. Ved økning av pedagogtettheten kan barnehage innenfor eksisterende lokaler øke 
med noen plasser, antallet avhenger av fordeling i søkermassen over og under tre år. Dette kan 
bidra til å ta av for mindre variasjoner i søkermassen, “topper. “ 

3.6 Konklusjon – alternativer ved eksisterende loka ler 
 

·  Prosjektgruppa mener at det ligger godt til rette for å kunne utvide Nordbråten 
barnehage med en småbarnsavdeling. 

 
·  Prosjektgruppa mener at Gustadmoen barnehage også kan utvides med en 

småbarnsavdeling, men dette forutsetter erverv av grunn. 
 

·  Prosjektgruppa mener at Løkkeveien barnehage må avvikles. Barnehagen må inn i 
permanente lokaler så raskt som mulig, da perioden for midlertidige plasser har 
utløpt. 
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·  Prosjektgruppa mener at det eksisterende barnehagebygget på Brunes kun bør 
benyttes for to avdelinger barn over tre år. Prosjektgruppa mener videre at det ligger 
til rette for å kunne bygge et nytt lokale i tilknytning til Brunes naturbarnehage, lagt 
under styrer ved Brunes. Et evt. nytt lokalet bør ha rom for to avdelinger for barn 
fra 0 – 3 år, med 14 barn pr. avdeling.  Dette bygget kan da erstatte både nåværende 
småbarnsavdeling ved Brunes (9 barn) og de to avdelingene som er ved Løkkeveien 
barnehage (18).  
 

·  Ved økt pedagogtetthet kan Rolighetsmoen og Mælumenga ta inn et høyere antall  
(5 hver) barn og ta av for mindre variasjoner i søkermassen. 

 
4. SAMLOKALISERING MED ANNEN KOMMUNAL 
VIRKSOMHET 
 
Prosjektgruppa har sett på muligheter for å bygge ny barnehage i tilknytning til annen 
kommunal virksomhet.  

4.1 Vikersund skole  
Vikersund skole og avdeling Blå, er et alternativ. I rapporten skal vi også se på muligheten for 
å bygge en spesialavdeling for barn med funksjonshemminger. For å kunne legge opp til 
samarbeid mellom en avdeling ”lyse Blå” for førskolebarn og den spesialpedagogiske 
kompetansen knytte til avdeling Blå, har vi vurdert muligheten for å lokalisere en ny 
barnehage i nærheten av Vikersund skole. Førskolebarna i den forsterkede avdelingen må ha 
tilgang på andre førskolebarn slik som barna på avdeling Blå også tilhører sin klasse. Derfor 
må avdelingen knyttes til en barnehage, og ikke bare til avdeling Blå. Imidlertid er de trafikale 
forholdene rundt Vikersund skole sprengt slik det er i dag. Skal en fire avdelings barnehage 
bygges i nærområdet ved skole vil det komme nye 60 – 70 barn som skal fraktes, som oftest 
med bil, til og fra morgen og ettermiddag.  

4.2 Kulturskolen 
Modum kommune skal være en attraktiv kommune og bygge og bo i. Det krever et 
mangfoldig barnehagetilbud. Vi har flere ordinære barnehager og et par naturbarnehage, men 
ingen kulturbarnehage. En slik barnehage burde opprettes i nærheten av kommunens  
kulturskole for at disse to institusjonene kunne samarbeid og slik at barnehagen kunne dra 
nytte av kompetansen  hos de ansatte i Kulturskolen. Dersom planene for en kulturskole 
videreutvikles i forbindelse med kulturhuset, ser vi for oss at en kulturbarnehage kan etableres 
med samlokalisering med skolen.  

4.3 Andre virksomheter 
Vi har også sett på andre virksomheter, men ingen har pekt seg ut som aktuelle for 
barnehageetablering.  I Vikersund er det særlig Ekornstua som kunne vært et alternativ, særlig 
ut fra evt. behov for helsefaglig kompetanse i en avdeling for funksjonshemmede barn. 
Prosjektgruppa har vurdert at økt trafikk og parkeringsbehov som medfølger en fire avdelings 
barnehage ikke er gunstig lagt til området ved Ekornstua.  
 
Det arbeides også med et prosjekt for nytt sykehjem – Nye Modumheimen. Det kunne være 
aktuelt å se på muligheter for å knytte en ny barnehage i Åmot øst til dette prosjektet. Her kan 
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man ha utnytte noe felles fasiliteter i forbindelse med sansehage, personalrom, vaskerom, 
lagerplass m.m. Ikke minst kunne barna og de eldre ha felles glede av hverandres selskap i 
enkelte sammenhenger.  

4.4 Konklusjon - samlokaliseringsmuligheter 
 

·  Prosjektgruppa mener at det som alternativ til utvidelse av Brunes naturbarnehage, 
kan bygges en ny barnehage ved Vikersund skole. Prosjektgruppa mener videre at 
det evt. bør etableres forsterket avdeling her. Bruk av områdene rundt skolen og 
bedre trafikkløsninger må inngå som en del av utbyggingsprosjektet. 

 
·  Prosjektgruppa mener at framtidig barnehagetomt nært knyttet til musikk- og 

kulturskolen bør vurderes i forbindelse med reguleringsplan for Vikersund sentrum 
nord. Utelekeplassen til en evt. barnehage i dette området kan også være en 
lekeplass for nærmiljøet.  

 

5. ORGANISERINGSLØSNINGER 
 
Når vi nå har fått full barnehagedekning settes det nye krav til barnehagene i forhold til 
organisering av barnehagegruppene. Barnehagene kan ikke lenger velge alder og kjønn på 
barna til barnehagen ut fra en ønsket organisering av gruppene. Nå er det i større grad de 
yngre søkerne som er på ventelistene. De eldste barna har allerede plass. I Modum er det 99,5 
% av alle barn over tre år som går i barnehage.  Som i skolen rykker årskullene opp år for år, 
men barnetallet i den enkelte aldersgruppen kan variere i stor grad i barnehagene. I en tre 
avdelingsbarnehage med plass til 9 eller 14 barn under tre år gir dette nye utfordringer, når 
feks. 20 5-åringer slutter for å gå over i skolen. Barnehagen vil i stor grad ha barn under tre år 
på sin søkerliste. Derfor vil barnehagene nå måtte se på sin organisering hvert år for å 
tilrettelegge for gode grupper både ut fra barnas alder og behov.  

5.1 Fysisk organisering/ barnegrupper 
De siste årene er det særlig base-organisering som har vært alternativ til ordinær 
avdelingsdrift i heldags barnehagene. Alle de kommunale barnehagene i Modum er drevet ut 
fra avdelingsprinsippet. Kjemperud barnehage som eies av Trygge barnehager og drives av 
FUS barnehagedrift, har baseløsning To av barnehagene er definert som naturbarnehage med 
etablert uteområde med Lavvo m.m. et stykke fra selve barnehagebygget. Disse barnehagene har 
definert fokus mot uteliv og natur.  
 

5.2 Størrelse på barnehager 
Det har i det siste vært mye oppmerksomhet rundt ulike driftsformer for barnehager. Noen har  
frontet bekymring for barnas opplevelse av trygghet og forutsigbarhet i de store barnehagene.  
 
På oppdrag fra kunnskapsdepartementet har Intenational Research Institute of Stavanger AS 
(www.iris.no) utarbeidet en rapport; Barnehagens organisering og strukturelle faktorers 
betydning for kvalitet (rapport IRIS-2011/029) Rapprten konkluderer med at den optimale 
størrelsen på barnehager ut fra barnas beste er rundt 60 barn, det vil i praksis si 
fireavdelingsbarnehager.  
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Fra rapportens konklusjon: 
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5.3 Mangfold i barnehager 
Modum har i stor grad tradisjonelle barnehager. Utenom naturbarnehagene er det ikke definert 
spesielle områder på innhold siden i våre barnehager. Vi har ingen særgrupper, som Steiner 
barnehage, Montesorri barnehage, Regio Emilia barnehage, gårdsbarnehage eller 
musikk/kultur barnehage. 
 
Barnehagene har imidlertid ulike satsingsområder i sine årsplaner som de arbeider etter. Det  
er det siste året utarbeidet en felles pedagogisk plattform for alle barnehagene, med fokus på 
barnehagen som lærende organisasjon, læringsbegrepet og læringsprosessene som det 
arbeides med i barnehagene. 

5.4 Organisering og bemanning i eksisterende kommun ale og 
private barnehager. 
De fleste barnehagene i Modum er organisert på tradisjonelle måte med avdelinger inndelt 
etter alder. Småbarnsavdelinger fra 0-3 år og storebarnsavdelinger med barn fra 3-5 år.  
Barnehagene har et godkjent leke- og oppholdsareal og en bemanning/antall pedagoger som 
styrer hvor mange barn barnehagen har plass til.  Man kan ikke uten videre sammenligne 
antallet barn i de ulike barnehagene. Gruppesammensetningen varierer i forhold til alder over 
og under tre år.  

Barnehageloven setter krav til at det skal være en pedagogisk leder pr. 7-9 barn under tre år 
og 14-18 barn over tre år. Tidligere var praksis slik at man så disse tallene som et 
gjennomsnittstal i løpet av uken. Kunnskapsdepartementet har kommet med en presisering der 
de påpeker at det 10./19. barnet utløser en hel pedagogstilling.  Ved å gjøre om en assistent 
stilling i hver barnehage til pedagogisk leder stilling kan barnehagene ha en mer fleksibel 
mulighet til å tilby foresatte de dager de ønsker plass. Med økt pedagogtetthet vil barnehagen 
kunne ta inn maksimalt antall barn innenfor arealnormen og ivareta svingninger i 
søkermassen. Det vil også bidra til å holde pedagogtettheten innenfor lovkrav når man i 
perioder innvilger nedsatt stilling i forbindelse med omsorgspermisjoner, sykefravær og 
frikjøp til offentlig oppdrag.  

De “gamle” barnehagene i Modum, Gustadmoen, Rolighetsmoen og gamle Barnas Hus var 
bygget for å kunne ta imot søskengrupper på 16 plasser med 13 barn – 3 barn under tre 
år(teller for 2) og 10 barn over tre år pr avdeling. I 1990 ble gruppene utvidet til 18 plasser 



17 
 

uten at det ble foretatt noen bygningsmessig utvidelser/endringer. På disse avdelingene er det 
i dag 18 barn over tre år og det er fortsatt ikke gjort bygningsmessige endringer. Dette er 
årsaken til at prosjektgruppa ikke går inn og foreslår vesentlige økninger i antallet for 
avdelingene til barna over tre år. Dette kan imidlertid vurderes på nye barnehager.  

Småbarns avdelingene bør arealmessig legges tilrette for at de kan ta imot opptil 14 barn. Det 
vil også kreve en bemanning på to pedagoger/førskolelærere og to assistenter.  Om man 
viderefører bemanningsnormen på 3 barn pr voksen, må avdelingen ha minimum 12 barn fra 
oppstart av barnehageåret i august. Da kan man i løpet av høsten og våren ta inn to nye barn 
under 3 år som trenger plass i løpet av året uten bemanningsøkning. Dette vil også gi en 
fleksibel løsning som kan ivareta variasjon i antall barn pr årskull-” ta toppene.”   

Skal barnehagene kunne være fleksible å ta topper i antall barn som kan variere fra år til annet 
må barnehagene både ha areal som tilfredsstiller normen i regelverket og kravet til 
pedagogtetthet.  

 

5.5 Konklusjon - organiseringsløsninger 
 

·  Prosjektgruppa anbefaler at det tas utgangspunkt i 18 barn og 3 voksne for barn 
over 3 år, og inntil 14 barn og 4 voksne for barn under 3 år, der arealet tillater det. 
 

·  Prosjektgruppa anbefaler at det gjøres om en assistentstilling i hver barnehage til 
pedagogisk lederstilling. Ved å øke pedagogtettheten legges det til rette for mer 
fleksible løsninger. Dette kan gjøres over tid, ved ledighet i assistentstillinger. 

 
·  Prosjektgruppa mener det vil det være mer kostnadseffektivt med 

småbarnsavdelinger med 14 barn og fire voksne (3,5 barn pr voksen) enn den 
tradisjonelle 9 barn og tre voksne(3 barn pr voksen), og anbefaler denne 
organiseringsløsningen ved utvidelser og/eller nye barnehager.  

 

6. Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene 

6.1 Spesialpedagogiske hjelp 
Barn med behov for spesialpedagogisk i barnehage har prioritet til barnehageplass (bhglov§ 
13).  Vi har barn med ulike behov i alle typer barnehager. Både opplæringslovens § 5-7 og 
barnehageloven setter krav til at kommunen skal yte nødvendig økonomiske ressurser til barn 
som har behov for spesiell hjelp og støtte. 

Opplæringslovens § 5-7 Hjemler rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig 
alder.  Dette er en lovbestemmelse som gir barnet rett til hjelp. Barn som etter sakkyndig 
vurdering fra PPT har behov for spesialpedagogisk hjelp før skolealder har rett til slik hjelp. 
Denne hjelpen gis ofte i barnehage, både i kommunale og private, men kan også gis i 
hjemmet.  Hjelpen er gratis og kommunen refunderer de private barnehagene for de utgifter 
de har til slik hjelp. Det kan være refusjon av foreldrebetaling, lønns utgifter og annet. 

I Modum har vi de siste årene hatt mellom 20 og 30 barn som har hatt tiltak etter 
opplæringsloven. Noen av disse barna har så store  behov at de kan ha nytte av å gå i en 



18 
 

spesialavdeling som har større mulighet for tilrettelegging av hjelpen til barna enn det de kan 
få i en vanlig barnegruppe.  

Barnehageloven gir barnehagen mulighet til å søke om ekstra ressurser til styrking av 
barnegruppa når de har barn som har behov for ekstra oppfølging. Alle barnehager kan søke 
på disse ressursene. De fordeles i hovedsak for hvert barnehageår, men i spesielle tilfeller kan 
det søkes om bidrag gjennom hele året. De private barnehagene har klagerett på fordelingen 
av disse midlene. Disse midlene er ikke knytte opp til enkeltbarns rettighet slik som reglene i 
opplæringsloven. 

6.2 Egen forsterket avdeling – smågruppe  
For noen av barna med størst behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp er det 
utfordrende å være i en stor barnegruppe. Mange kommuner har etablert egne avdelinger som 
er styrket med fagpersoner, spesialpedagoger, vernepleier eller annen helsefaglig kompetanse.  
Disse barna kan ha flere diagnoser og ha både utviklingsforstyrrelser og helseproblematikk 
som trenger ekstra oppfølging. I vanlige barnehager klarer vi ikke å ha forutsigbar og rett 
kompetanse til enhver tid.  Derfor ville etablering av en avdeling ”lyse blå” gi et bedre og mer 
forutsigbart tilbud til disse barna. I en slik avdeling kan man bygge opp god kompetanse i 
personalgruppen. Vi har i dag i barnehagene våre flere barn som kunne ha god nytte av en slik 
avdeling. Avdelingen vil gi nødvendig skjerming og ro, samtidig som barna vil ha tilgang på 
resten av barnehagen og kan delta i samhandling med de andre barna på sine premisser og ut 
fra sine forutsetninger. 

En forsterket avdeling bør tilrettelegges fysisk både ut fra barnas behov og ergonomisk ut fra 
personalets behov i forhold til arbeidsstillinger, løftehjelp m.m. Mange av disse barna må 
bæres eller løftes i mye større grad enn barnehagepersonalet ellers gjør. Det er nødvendig med 
god plass, flere rom, ekstra lagerplass (noen barn har mye utstyr, rullestol, Walker, ståstativ, 
m.m) og spesialutstyr til treningssituasjoner. 

Bemanningen må være forsterket med nødvendig fagpersonale. Når vi besøkte Åssiden 
barnehage og deres smågruppeavdeling var den bemannet med 6 barn og tre spesialpedagoger 
i tillegg til assistent ressurs. I tillegg hadde barnehagen spesialpedagog som arbeidet med barn 
på de andre avdelingene. 

I forhold til hvor mye helsefaglig kompetanse man skal etablere i barnehagene, kan det også 
avhenge av hvordan man kan få til samarbeid og nødvendig tilrettelegging fra kommunens 
helse etat, feks. utvidet samarbeid med ev. Ekornstua, hjemmesykepeleien eller annet.  

Prosjektgruppa har vurdert om en slik avdeling kunne legges til annen virksomhet, feks 
avdeling Blå ved Vikersund eller Ekornstua barnebolig. Prosjektgruppa mener at den beste 
løsningen er å legge en forsterket avdeling til en ordinær barnehage slik at barna får tilgang på 
et vanlig barnehageliv i tillegg til sin ”base” i smågruppa. For enkelte av barna kan god 
livskvalitet like godt knyttes til gode opplevelser med andre barn som til treningssituasjoner. 

·  Prosjektgruppa mener at vi har behov for å bygge opp mer spesialpedagogisk 
kompetanse i kommunens barnehagetilbud, særlig i forhold til de barna med store 
tilretteleggingsbehov. 

·  Prosjektgruppa mener at den beste løsningen er å legge en forsterket avdeling til en 
evt. nybygget barnehage ved Vikersund skole. Dersom det ikke kan realiseres en ny 
barnehage her anbefaler gruppa avdelingen etablert ved Mælumenga barnehage. 
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·  Prosjektgruppa foreslår at det nedsettes et prosjekt som utreder det 
spesialpedagogisk tilbudet til førskolebarna i Modum; 

o  Behovet for en forsterket avdeling 

o Organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i de ordinære barnehagene 

�  Krav til kompetanse 

 

7. TOMTEALTERNATIVER 

7.1 Vikersund skole 
Den ideelle løsningen hadde vært en tomt med plass til en ny fireavdelings barnehage med 
forsterket avdeling ved Vikersund skole. Dette er derfor prosjektgruppas førstevalg mht. en ny 
barnehage. Trafikksikkerhet og nærmiljøulemper vil være en utfordring som må løses ved 
dette tomtealternativet. 

7.2 Øyaområdet, Vikersund 
Ved videre utbygging på østsiden i Vikersund kan behovet for barnehageplasser øke, og det 
bør planlegges inn en tomt til barnehagevirksomhet i forbindelse med boligutbygging. 
Kommunens eiendom i forlengelsen av Øyaveien kan være et godt tomtealternativ. 

7.3 Sysle  
På Sysle er det regulert en barnehagetomt i området ved Miljøstasjonen i krysset ved 
Lønneberget familiebarnehage. Beliggenheten er fin i forhold til samarbeid med skolen og for 
barnas overgang fra barnehage til skole, samt grei tilgjengelighet for foreldre som skal bringe 
barn til barnehage og skolefritidsordning. Vi ser ut fra skolekrets tabellen at det er behov for 
flere plasser i Sysle skolekrets. Flere av barna i kretsen har nå plass i andre områder, som for 
eksempel. Vikersund. Skolekretsen er den eneste i kommunen med kun private barnehager. 
To av barnehagene holder til i forsamlingslokaler, som i noen grad også benyttes til annen 
virksomhet. Byggene tilfredsstiller ikke alle nye krav til barnehagebygg. Særlig i forhold til 
barn med behov for spesialpedagogisk hjelp er disse byggene dårlig tilrettelagt ut fra dagens 
standarder. Det samme gjelder i forhold til kontor og personal fasiliteter. På sikt kan det bli 
behov for å etablere egne lokaler, bygget for formålet, til barnehagebehovet i Sysle skolekrets. 

7.4 Åmot 
I Buskerud skolekrets er det en kommunal og to private barnehager, Nordbråten, Strand og 
Trollskogen familiebarnehage. Strand barnehage holder til i gamle Strand skole eid av 
kommunen. Barnehagen kan kun benytte første etasje og lokalene er maksimalt utnyttet til 
barnehagedrift. Pga. parkering og trafikkforhold samt tomtegrenser og beskaffenhet er det 
ikke aktuelt med utvidelse av barnehagetilbudet i dette lokalet. På sikt vil det bli behov for å 
regulere inn en barnehagetomt i Åmot vest området som kan gi nye lokaler til den 
eksisterende barnehagen med mulighet for utvidelse til 3 – 4 avdelinger. 
 
Med den planlagte boligbyggingen i bl.a. Mælumenga og fortetting i Åmot sentrum øst, vil 
det på sikt bli behov for ytterligere barnehageplasser i Åmot øst. Det bør derfor reguleres inn 
en framtidig barnehagetomt i Åmot øst. f.eks. i tilknytning til nye Modumheimen. 
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8. KOMMUNAL ELLER PRIVAT UTBYGGING 
 
Modum kommune har i dag 8 kommunale heldagsbarnehager,  8 private heldagsbarnehager 
og to private familiebarnehager. De kommunale barnehagene har 368 barn og de private 273.  
Etter 2014 skal kommunen yte 100% av det en kommunal plass koster til alle godkjente ikke-
kommunale barnehager. Slik sett vil det for kommunen koste det samme om barnehagen er 
privat eller kommunal. Om man skal bygge privat eller kommunal barnehage er derfor i første 
rekke et politisk spørsmål. 
 
I Analysen av kostnader  i barnehagene 2009 (Fürst og Høverstad ANS)  
som Kunnskapsdepartementet fikk utarbeidet i forkant av rammefinansieringen av 
barnehagesektoren er det noen betraktninger om økonomiske forhold om barnehagedrift. 
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De sier bl.a. at  

På samme måte som i analysene for tidligere år, er det gjennomført statistiske analyser som 
illustrerer hvilke forhold som forklarer variasjonene i kostnadene mellom alle barnehagene 
(kommunale og ikke-kommunale barnehager) i utvalgskommunene. Analysene for 2009 
bekrefter resultatene fra tidligere år.  
 
De viktigste variablene som forklarer variasjonene i kostnadene til ordinær drift per korrigert 
oppholdstime i barnehagene er:  

·  Antall korrigerte oppholdstimer per årsverk (bemanningen i barnehagene)  
·  Personalkostnader per årsverk  
·  Personalkostnadenes andel av de samlede kostnadene i barnehagene  

Disse variablene forklarer til sammen rundt 76 prosent av variasjonene.  
 
Analysene viser at offentlige (kommunale og statlige) barnehager har høyere kostnader enn 
private barnehager, mens familiebarnehager har lavere kostnader, også når en kontrollerer 
for variasjoner i bemanning og personalkostnader.  
 
I tillegg viser analysene at barnehagestørrelse har betydning for kostnadsvariasjonene mellom 
barnehagene. Store barnehager (med et høyt antall korrigerte oppholdstimer) har lavere 
kostnader. Dette gjelder når vi kontrollerer for familiebarnehagene som har lave kostnader og 
som gjennomsnittlig er betydelig mindre enn ordinære barnehager.  

 
En vesentlig del av driftskostnadene i barnehagene er personalkostnader. De private barnehagene har 
andre lønns- og pensjonsordninger enn de kommunale. De private eierene har kostnader fra 2 til 5,5% 
til pensjonskostnader mens de kommunale kostnadene er 15%.  
 
I forbindelse med rammefinansieringen utarbeidet Kunnskapsdepartementet en sats for drift 
til heldagsbarnehager. Kommuner som ikke har kommunale barnehager skal benytte denne 
nasjonale satsen for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Sigdal kommune som 
kun har privat drift benytter denne satsen til sitt tilskudd til barnehagene. I Modum er det kun 
for familiebarnehagen vi benytter nasjonal sats, fordi kommunen ikke har kommunale 
familiebarnehager. For ordinære barnehager har Modum kommune beregnet hvilken sats som 
benyttes i de kommunale barnehagene ut fra budsjett for 2011. Modum har lavere sats i sine 
kommunale barnehage enn den nasjonale satsen. Dersom Modum bare hadde private 
barnehager ville alle barnehagene fått tilskudd ut fra nasjonale satser, slik det er i Sigdal. 
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Oversikt over satsene i 2011 (pr barn i 100% plass pr år.) 
Offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale 
barnehager – ordinære 
barnehager 

 
 
Småbarn 
0-3 år  

 
Store 
barn  
3-5 år 

 
Kapitaltilskudd 
nasjonale 
satser 

Administrasjon 4% av 
(sats + foreldrebetaling) 
 
  0-3 år              3-5 år 

Modums Kommunale 
satser 

160 503 76 368 7 800 7 445 
 

4 080 

Nasjonale satser 172 400 84 000 7 800 7 921  4 374 
Nasjonal satser for 
familiebarnehager 

133 000 106 600 11700 6 345 5 289 

Foreldrebetaling i alle 
grupper er:  

25630 25630    

Fra 2014 skal kommunen utbetale 100% av gjennomsnittsatsen for det den bruker på 
kommunale barnehager til de ikke-kommunale barnehagene. 
 
Administrasjonsutgifter. 
De kommunale barnehagene får dekket en del tjenester via kommunens administrasjon, for 
eksempel fakturering av regninger, utbetaling av lønn, økonomiarbeid; budsjett og regnskap. 
De private barnehagene må betale for disse tjenestene selv. Regelverket for offentlig tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager sier at administrasjonstillegget skal være 4 % av kostnadene 
ved kommunal drift av barnehageplassen inklusive foreldrebetaling. Bygger man en 
kommunal barnehage økes ikke kostander i kommuneadministrasjonen for disse tjenestene. 
Etableres en privat barnehage må kommunen dekke disse utgiftene gjennom tilskudd til drift 
av barnehagen. 
 
Vi innhentet kommentar fra PBL(Private Barnehagers Landsforbund), om lønnsomhet i 
kommunal og privat drift. De uttalte at private barnehager drev billigere bl.a. grunnet lavere 
pensjonskostnader.  
 
Slik regelverket rundt finansiering av barnehager er nå, ser det ut for at kommunen vil måtte 
bruke like mye ressurser om det bygges privat eller kommunalt. Det blir imidlertid viktig for 
kommunen at de kommunale barnehagene har en driftsform som er økonomisk effektiv siden 
dette blir målestokken for hva som skal tildeles til også ikke-kommunale barnehager. 
 
Ved etablering av ny kommunal barnehage, vil midlene til bygget bevilges via 
investeringsbudsjettet og drift over driftsbudsjettet. Ved en ny privat barnehage, vil 
kostnadene til bygg og drift bli ført via kommunens driftsbudsjett, som offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Erfaringsmessig kan kommunen ha en fordel i forhold til 
muligheter for låneopptak og gode vilkår i forhold til renter m.m. 
 
Mange kommuner benytter nasjonale satser for kapitalutgifter. Noen kommuner har beregnet 
egne satser ut fra faktiske utgifter til egne barnehager og benytter disse satsene. Noen 
kommuner har lavere satser på kapitalutgifter enn de nasjonale satsene. Kapitalsatsen på 
7.800,- kr pr. plass vil ikke kunne dekke alle kapitalutgifter til en ny barnehage 
kostnadsberegnet til 20-25 mill. kr.  Modum kommune har ikke beregnet egne kapitalsatser og 
kan dermed ikke sammenligne og si om den er høyere eller lavere enn nasjonal sats. 
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Ut fra et økonomisk perspektiv kan det se ut for at det vil være lønnsomt for Modum 
kommune å bygge ut flere av sine tre avdelings barnehager til fire avdelings framfor å bygge 
en ny fireavdelings barnehage. Det vil gi en mer økonomisk drift og minske utgifter til 
kommunal drift, som dernest gir en lavere sats for tilskudd til ikke-kommunal barnehager.  
 
Ved etablering av en ny barnehage må det gjøres et forprosjekt som kan lage en 
kravspesifikasjon på kvalitet og mer eksakte opplysninger om barnehagens størrelse, tomt og 
kostnader til etablering og drift. Ut fra en slik kostnadsoversikt kan det gjøres en konkret 
vurdering i forhold til privat eller kommunal drift.  
 

·  Prosjektgruppa anbefaler at Modum kommune bør prioritere å tilpasse eksisterende 
kommunale barnehager i forhold til mer kostnadseffektiv drift. 

·  Prosjektgruppa mener at det ut fra de gjeldende rammebetingelsene er det vanskelig 
å si om det lønner seg for kommunen å velge privat eller kommunal utbygging av 
barnehage.  

·  Ved et framtidig behov for etablering av ny(e) barnehage(r) bør det gjøres en 
konkret vurdering av hva som er beste løsning – kommunal eller privat utbygging – 
ut i fra de rammebetingelsene som da gjelder. 

 
9. ALTERNATIVE BYGGUTFORMINGER 
 
Prosjektgruppa har sett på ulike løsninger for drift, hhv. Base- og avdelingsorganisering. 
Uavhengig av organiseringsform ser vi at løsninger som gir rom for fleksibilitet er et viktig 
moment når et barnehagebygg skal utformes. Prosjektgruppa vil ikke anbefale en ren 
baseløsning med mye åpne felles rom. Den gir mindre muligheter for å trekke seg tilbake i 
mindre grupper og til spesialpedagogisk trening. Særlig for barn med vansker knyttet til 
oppmerksomhet, konsentrasjon og grensesetting(urolig adferd) er en baseløsning en større 
utfordring. 
 

·  Prosjektgruppa mener at utformingen av bygget bør gi mulighet for: 
 

o Faste barnegrupper med faste voksenpersoner for å bygge trygghet og 
forutsigbarhet. Nødvendigvis ikke tradisjonell avdelingsløsning, men heller 
ikke en ren baseløsning 

o Ikke for store garderobeløsninger med for mange barn i ett rom. God 
grovgarderobe for vått tøy. 

o Fleksibilitet i romutforming, som kan tilpasses ulike barnegrupper og ulik 
alder.  

o Mulighet for å ha enkelte rom for spesielle aktiviteter. (forming, musikk, 
motoriske aktiviter, vannleik, språkaktiviter,  

o Eget rom for spesialpedagogisk trening.  
o Toalett og stellerom for barn tilpasset funskjonshemmede, heve senke 

stellebord. 
o Personalavdeling etter dagens krav; garderober, kontor, arbeidsrom. 
o Møterom for foreldresamtaler og andre samarbeidsmøter. 
o Kjøkken etter mattilsynets krav for barnehagevirksomhet 
o Store nok lager og vaskerom for renhold, maskiner og annet materiell. 
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I tillegg er det viktig å tenke miljøvennlig og funksjonell oppvarming av bygget. Dette vil for 
det første ha en positiv miljø- og klimaeffekt, samtidig som det gjennom byggets levetid vil gi 
lavere driftskostnader. En av barnehagene vi besøkte i Drammen var bygget som passivhus. 
   

 

Fjell barnehage (passivhus) i Drammen 
 
I dagens lovverk er det satt større fokus på energi enn tidligere. Det er også uttalt at kravene 
vil bli ytterligere skjerpet til passivhus-standard i 2020.  
 
Uteområdet 
 
Modum som en kommune ”på landet” har plass til å ha gode og store uteområdet til sine 
barnehager. Ved bygging av barnehager er det viktig at uteområdet er godt opparbeidet og 
klar for bruk når barnehagen åpner. Det er behov for at det opparbeides, beplantes og 
utformes med eventuelle lekeapparater som gir gode muligheter for fysisk aktivitet og leik for 
barna. Det er et pluss for barnehagen om den har nærhet til natur og friområder som barna kan 
benytte utenfor barnehagens inngjerdede områder. Til barnehagetomten må det planlegges inn 
nok parkeringsplasser til både ansatte og foreldre for henting og bringing av barna, samt 
planlegges trafikkløsninger som er forenlig med nærmiljøets behov. 
 

·  Prosjektgruppa mener at Modum kommune ved byggingen av en ny barnehage skal 
tilstrebe at bygget er et foregangsbygg i forhold til energi, materialbruk og universal 
utforming.  

 
·  Barnehagenes uteområder bør tilrettelegges med en kvalitet slik at området også 

kan benyttes av barna i nærområdet utenom barnehagens åpningstid. 
 

·  Videre mener prosjektgruppa at det må vektlegges å etablere gode trafikkløsninger 
som ivaretar både trafikksikkerhet og nærmiljø i tilknytning til barnehagene. 

 

10. VURDERING AV KOSTNADER 
 
Det er mange momenter som må være med i vurderingene om det skal bygges på/bygges om 
eller bygges nytt. Investeringsbehov og driftskostnader står sentralt. Gruppa har sett noe på 
dette, men har ikke gjennomført noen fullstendig økonomisk analyse. Det må et evt. 
forprosjekt avklare mer i detalj. 
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Uansett valg av løsning må barnas behov og muligheter for utvikling være overordnet alle 
andre hensyn, men det er også viktig å vektlegge forhold som atkomst, trafikksikkerhet, 
nærmiljøulemper, framkommelighet og avstand ift. pendlerstrømmer og kollektivtilbud.  

Investeringer 
Nøkkeltall fra barnehageprosjekter (Mælumenga og Barnas Hus) viser grovt et kostnadsbilde 
på kr. 25 000 pr kvm ved tilbygg og/eller ombygging og kr. 35 000 pr. kvm ved nybygg.   

En barnehage med 60 barn (to avdelinger over tre år 2*18 -20 barn og to under tre år 2* 14 
barn) vil kreve 240 kvm leke- og oppholdsareal pluss areal til personal rom, kjøkken 
garderober, lager m.m., tilsammen ca 600- 700 kvm. Det vil bli ca. 21-24,5 millioner kroner 
for en ny barnehage. I tillegg vil det ved etablering av en ny barnehage kunne bli vesentlige 
følgekostnader knyttet til tomt, opparbeiding av infrastruktur (vei, vann, strøm, parkering 
m.m). 

Ombygging av barnehager koster mindre, anslått til 25.000 pr kvm. I tillegg vil 
følgekostnadene til infrastruktur, tomtegrunn m.m. vanligvis være vesentlig lavere enn ved 
nybygg. Ombyggingen av Barnas Hus (50 plasser) kostet ca 11,5 mill.  
 
Drift 
Driftskostnadene i en barnehage består for en stor del av lønnskostnader. I tillegg kommer 
faste utgifter til strøm/oppvarming, vedlikehold og driftsmidler og noe utstyr. Videre vil 
kapitalkostnader utgjøre en del av de totale driftskostnadene. Disse kostnadene må dekkes inn 
gjennom foreldrebetaling og ved bevilgninger over kommunens budsjett. 
 
I forbindelse med rammefinansiering og ny forskrift for offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager, må kommunen beregne gjennomsnittet av hva en kommunal barnehageplass 
koster jamfør budsjett. For 2011 er det den kommunale satsen i Modum beregnet til 160 457 
kr.pr år for barn under tre år og 76 342 kr for barn over tre år, med dagens organisering av 
kommunal barnehager. Prosjektgruppa mener disse tallene er et godt utgangspunkt for å 
beregne driftskostnader for nye barnehageplasser. 
 
Foreldrebetaling utgjør kr. 25 630 pr plass.  
Kapitalkostnader 
Nasjonale satser for kapitalkostnad er satt til 7.800,- pr år pr hel plass. Denne summen er lik 
for barn under og over tre år. Dette er en gjennomsnittssum som ikke kan sammenlignes med 
kostnader for å bygge en ny barnehage. Nye barnehager krever høyere kapitalkostnader enn 
nedbetalte barnehager som kun vil ha vedlikeholdsutgifter. 
 
Kommunens netto driftsutgift er summen av driftskostnader og kapitalkostnader fratrukket 
foreldrebetalingen.  
 
Ut i fra dette ser vi følgende kostnadsbilde for barnehagedrift: 
 
Barnegruppe Organisering  Netto kommunal drifsutgift pr avdeling 
barn over tre år  18 barn og 3 voksne 1,37 mill 
Barn under tre år  9 barn og tre voksne 1,44 mill 
 14 barn og fire voksne 1,90 mill (red. noe utgifter/lavere  bemanning) 
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Kostnader til drift for ikke-kommunal barnehage ut fra dagens satser for Modum kommune 
Barnehage Kommunal driftsutgift 

(for ikke-kommunal 
bhg 

Kapital 
kostnader 
(nasjonal sats) 

Foreldre 
betaling 
Inntekt 

4% 
admin. 

4 avdelinger to 
avdelinger store barn(18) 
og to avdelinger småbarn 
(14) - 

ca 7 243 000 500 000 1 640 000 355 320 

4 avdelinger –to 
avdelinger store barn(18) 
og to avdelinger 
småbarn(9) 

Ca 5 630 000 420 000 1 380 000 280 000 

  
Det samme kostnadsbilde vil gjelde for kommunal drift men med noen unntak. Kommunen 
vil “spare” administrasjonkostnadene på 4 % ved kommunal drift, siden kommunens 
administrasjon vil kunne dekke tjenestene til administrasjon innenfor rammene av den 
ordinære kommunale administrasjonen. I tillegg vil kommunen ha noe lavere driftskostnad på 
småbarnsavdelingene med 14 barn og fire voksne, da utgifter til bemanning er noe lavere 
her.(flere barn pr. voksen). Kommunens utgift til privat barnehage er knyttet til antall barn, så 
her er den private barnehage som får “gevinsten” effektivisering i driften. 
 
Forsterket avdeling 
 
En forsterket avdeling vil være kostnadskrevende på personalsiden og kreve noe mer plass i 
forhold til rom løsninger og lagerplass. Driften vil i stor grad dekkes opp ved flytting av de 
midler som i dag er fordelt ut på spesialpedagogisk tiltak i barnehagene i dag. I dag har disse 
barna plass i vanlig barnehage. Flere av barna med store behov har en til en oppdekning hele 
oppholdstiden i de barnehagene de går i dag. Denne ressursen følger barnet, og vil bli med 
over til en forsterket avdeling.  

11. OPPSUMMERING AV PROSJEKTGRUPPAS 
ANBEFALINGER 
 
Prosjektgruppa har i sitt arbeid hatt fokus på barnas behov for trygghet og stabilitet, og har 
vektlagt å videreutvikle et barnehagetilbud tilrettelagt og organisert slik at barna får mulighet 
til å bygge vennskap og stabile relasjoner. Barnet bør ha mulighet for barnehageplass i sitt 
nærmiljø, og unngå å bytte barnehage for ofte. 
  
Behovsanalysen avdekker at det fram mot 2020 er behov for ca. 40 nye barnehageplasser for å 
tilfredsstille lovkravet om full barnehagedekning i Modum.  

Perioden for midlertidig barnehagedrift i lokalene på Løkkeveien har utløpt, og vil maksimalt 
kunne forlenges ved dispensasjon i to år. Dette betyr at det raskt må skaffes varige lokaler til 
de 18 plassene ved Løkkeveien barnehage. Videre mener prosjektgruppa at den ”overfylte” 
situasjonen ved Brunes naturbarnehage er uholdbar, og foreslår å redusere antall små barn i 
lokalene til Brunes Natur barnehage slik den er i dag.  
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Disse behovene kan tenkes dekket gjennom å etablere en helt ny barnehage eller å 
utvide/bygge om flere av de eksisterende. 

Prosjektgruppas forslag til barnehageutbygging de nærmeste årene: 

Prosjektgruppa mener det må etableres faste lokaler for de 18 plassene på Løkkeveien , samt 
at det bør finnes en bedre løsning på lokaler til småbarnsavdelingen ved Brunes, 9 plasser. 
Tilsammen blir det 27 plasser som trenger nye lokaler. 

Alternativ 1: 

Det bygges en ny fireavdelingsbarnehage med 64 plasser ved Vikersund skole med 
forsterket avdeling til barn med funksjonshemming. Plassene på Løkkeveien overføres til 
denne barnehagen, samt reduksjon på 9 plasser ved Brunes. Med en forsterket avdeling vil 
dette gi  23- 24 nye plasser.  Ved Vikersund skole eier kommunen tomt som kan 
bebygges. Løsningen innebærer at det av hensyn til trafikksikkerhet og nærmiljøulemper 
trolig må etableres en ny atkomst til skolen og barnehagen. Antall barn ved Brunes 
reduseres til en drift som passer til lokalenes egnethet. Organisering av barnegrupper og 
barnas alderssammensetning tilpasses behovet i søkergruppa.  

Alternativ 2: 

Det bygges en ny to-avdelingsbarnehage med 28 plasser for barn fra 0-3 år ved Brunes 
Naturbarnehage. Disse plassene er tenkt å erstattete de 9 plassene som nå er på Brunes og 
de 18 plassene som er på Løkkeveien. Styrer ved Brunes naturbarnehage er styrer for 
begge disse byggene. Her må kommunen erverve mer tomt. 

o Nordbråten barnehage ombygges og utvides med en avdeling for små barn med 
14 plasser. Det vurderes om det er økonomisk tjenlig og bygge om og utvide 
den eksisterende småbarnsavdelingen til 14 plasser i samme omgang. Dersom 
begge avdelingene blir på 14 barn gir dette 19 nye plasser  

o Gustadmoen barnehage ombygges og utvides med en avdeling for små barn 
med 14 plasser. Det vurderes om det er økonomisk tjenelig og bygge om og 
utvide den eksisterende småbarnsavdelingen til 14 plasser i samme omgang. 
Utvidelsen krever oppgradering av trafikkarealene og betinger trolig at det må 
kjøpes noe tomtegrunn. Dersom begge avdelingene blir på 14 barn gir dette 19 
nye plasser  

o En avdeling for styrket tilbud bør ligge sentralt i bygda og må ha god 
tilgjengelighet på alle plan. Det anbefales ikke at det etableres en slik avdeling 
ved Brunes Naturbarnehage, pga. lokalenes beskaffenhet i den eksisterende 
barnehagen og barnehagens utstrakte profil med uteliv. I påvente av et evt. 
nybygg ved Vikersund skole/avdeling blå kan avdelingen etableres ved 
Mælumenga barnehage. Det vil kreve enkelte tilpasninger. – Dette fører da til 
en reduksjon på 4 plasser. Men samtidig kan man ved øke den andre 
småbarnsavdelingen fra 12 til 14 plasser. 

o Økes pedagogtettheten kan barnehagene i større grad utnytte arealet. Man kan 
også ha større fleksibilitet i valg av dager i forhold til foreldrenes ønsker og 
arbeidssituasjon. I tillegg til Mælumenga kan en økning i pedagogtettheten ved 
småbarnsavdelingen på Rolighetsmoen barnehage kan antall barn økes til 14 
barn. Dette gir fem nye plasser. 
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På lang sikt anbefaler prosjektgruppa følgende: 

Vikersund 
I forbindelse med en eventuell etablering av kulturskole og regulering av Vikersund nord 
vurderes det å sette av areal tiltenkt en kulturbarnehage.  

Åmot 
At det reguleres inn en barnehagetomt på egnet sted både i Åmot vest og øst. 

Sysle 
At man fastholder regulering av barnehagetomt ved Sysle skole for framtidig etablering av 
kommunal eller privat barnehagedrift.  

Geithus 
At man ved behov for oppgradering vurderer beliggenheten til Rolighetsmoen barnehage og 
ev. regulerer inn en egnet barnehagetomt i nærhet av Stalsberg skole, ut fra hensyn til 
samarbeid med skolen og bedre tilgjengelighet. 
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12. Vedlegg 
 

12.1 Oversikt over søkere og plasser etter 1. runde  i hovedopptaket: 
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12.2 KOSTRA-tall vedr. barnehagesektoren. 
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