

Delprosjekt Overordnet styring

Mål

Lover og forskrifter

Vedtaksoppfølging

Myndighet

Styringsdialog

Styringsdokumenter

Betryggende kontroll

Risiko

Verdier

Årshjul

Plansystem

Beredskap

Evaluering

Læring

Resultater

SISTE NYTT

Prosjektbeskrivelsen ble i mai godkjent av styringsgruppa og behandlet i drøftingsforum. Delprosjektet var opprinnelig et administrativt prosjekt, men har nå blitt et koordinert (på administrativt OG politisk nivå).

Jobber per i dag med:

- Å utarbeide prinsippnotat som grunnlag for hvilken styringsmodell som skal velges
- Rammeverk for oppfylging av Kommuneplanen – etablere «den røde tråden» gjennom målkjeden
- Utarbeide årshjul og plansystem
- Prinsipper for intern/egenkontroll
- Begreps-ordliste: Hvilke ord skal vi bruke og hva betyr de?
- Mer kartlegging:
 - Hvilke planer har vi , hvilke blir vedtatt nå og hvilke jobber vi?
 - Hva rapporterer virksomhetene på i dag?

OM DELPROSJEKTET

Prosjektet skal utvikle en fremtidsrettet styringsmodell for å sikre at målene til Nordre Follo nås og at rådmannen har betryggende kontroll.

Styringsmodellen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak, bidra til kvalitetsutvikling i kommunens tjenester, sikre etterlevelse av lover og forskrifter og fremme læring, forbedring og innovasjon i organisasjonen.

Prosjektgruppen består av:

Rikke Bækkevold

Espen Hallan

Lillian Skår

Heide Pedersen Grøtvedt

Oddveig Trovik

FRAMDRIFTSPLAN



Tidslinje



PRINSIPIELLE FØRINGER

Prosjektet har gått fra å være et administrativt prosjekt, til et koordinert. Dette innebærer en tydeliggjøring av at viktige forhold uansett skal løftes politisk. Det vil i prosjektet være nødvendig å definere skillet mellom politisk og administrativ styring, for å etablere en klar ansvarsfordeling som gir nødvendig handlingsrom.

Prosjektleder skal møte i drøftingsforum 1 gang i måneden for å orientere om status. Styringsgruppa etter behov.
Prosjektbeskrivelsen har vært i AU.

VEIEN VIDERE

Ferdigstille prinsippnotatet.

Ferdigstille plan og styringssystemet samt års/kvalitetshjulet.

Koordinere oss med delprosjektene Økonomisk politikk og Tjenesteutvikling og innovasjon der dette er relevant; for eksempel i forhold til fremtidige budsjettprosesser og utvikling av tjenestemål.

Forberede høstens samlinger for ledere i Nordre Follo.

HVORDAN KAN DU INVOLVERE DEG?

Gjennom kartleggingen i vår, «Hvordan vil du styre – og hvordan vil du bli styrt?», svarte 17 virksomhetsledere i Ski og Oppegård at de gjerne vil delta i prosjektet.

Prosjektgruppa ønsker å bruke de 17 mest mulig målrettede – og jobber nå med å lage en god arbeidsmodell på dette, som kan iverksettes til høsten.

Har du sagt at du ikke har anledning til å delta, men ombestemt deg, ta kontakt med prosjektleder!

