

Protokoll SG-møte Samlokalisering av kommunale tjenester.

Tid/sted: Onsdag 8.juni 2020 på kommunens møterom i 1.etg.
Frammøte: Arild Hammeren, Trond Henriksen, Inna Kristiansen og Ronny Isaksen.

Ellers møtte: Lin Gloppen og Espen Suhr (WSP) på TEAMS. Ronald Wærnes, Ordfører.

1 – Gjennomføringsmodell

Det anbefales at det engasjeres arkitekt for å produsere et skisseprosjekt slik at det blir eksempelvis 3 alternativer til vurdering.

Gjennomfører en utvelgelsesprosess der brukerne engasjeres. Her gjøres vurderinger ut ifra rom- og funksjonsplan, uteområde etc.

Etter valg av skisseprosjektet vil dette gi grunnlag til en totalentreprise.

Se ellers vedlagte utkast til saksframlegg.

Det må jobbes parallelt med flere prosesser for at vi skal holde milepælene i prosjektplanen. Vi er i dag i henhold til plan.

2 – Tomtevurdering

Se vedlagte saksutredning fra WSP.

Det må også gjennomføres en geoteknisk undersøkelse bl.a. med tanke på ras.

Vedtak: i henhold til kommunestyrets bestilling oversender styringsgruppa gjennomføringsmodell og tomtevurdering til kommunestyret til behandling med de endringer som framkom i møte. Dette svarer ut beslutningspunkt 1a i prosjektplan.

Båtsfjord 8.juni 2020.

Ronny Isaksen, referent.