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SAKSFRAMSTILLING 

 
 
1.  Samandrag 
 
Denne saka omhandlar val av lokalisering av ny 1-7 skule i Sogndal kommune. Det 
er vurdert tre alternativ for lokalisering; Trudvang, Fosshagen og Kvåle. For å 
kunne samanlikne alternativa på ein mest mogleg objektiv måte har ein forsøkt å 
lage eit vekta kriteriesett for samanlikninga. Desse hovudkriteriuma er lagt til grunn 
for tilrådinga: økonomi, skulen sine behov, trafikk, basis- og fleirbrukshall, klima og 
berekraft, stadutvikling, tomtespesifikke tilhøve, og tid. I rangeringa er 6 beste 
vurderte løysing og 1 er vurdert som ei løysing som ein bør unngå.  
Ut frå ei samla rangering får Fosshagen ein score på 3,69, Trudvang 3,98 og Kvåle 
5,63. Score 6 tilsvarar beste vurderte løysing for aktuell del av kriteriesett. Det vert 
såleis vurdert det som mogleg å bygge ny barneskule på alle tre lokasjonane.  
 
Plasseringa av ny barneskule vil påverke samfunnsutviklinga i Sogndal i eit 50-60 
års perspektiv. Alle tre alternativa som er utgreidd ligg i det som kommunestyret 
har definert som sentrum i arealplanen. Uavhengig av lokalisering må ein legge til 
rette for at skulen m.a ikkje fører til auka bilbruk. Kommunen må prioritere gang- og 



sykkelvegar, og snarvegar mellom bustadområde, skular, barnehagar og 
fritidsaktivitetar.  
 
Gjennomgangen viser at det er mogleg å bygge ny skule på alle dei tre alternativa. 
Fosshagen vert ikkje tilrådd med bakgrunn i at ei plassering her vil medføre 
nedbygging av grøntområde og bryt vesentleg med den overordna planlegginga for 
området. Trudvang vert ikkje tilrådd med bakgrunn i at tomta er knapp for å kunne 
gje eit uteområde med høg kvalitet, byggeperioden vil vere krevjande for drift av 
dagens skule og for å ha trygg og god skuleveg. Trudvang som løysing har nokre 
fordelar, men er ei dyrare løysing med færre samskapingsmoglegheiter. Ikkje minst 
er det utfordringar ein ikkje klarer å løyse på ein god måte med Trudvang som 
alternativ.  
 
Plassering av skulen på Kvåle er alternativet som vil gje høgast kvalitet på 
skuleområdet. Det er den rimelegaste løysinga både på investering og drift, og det 
legg godt til rette for sambruk med aktørane på Campus. Prosjektet vil også bidra 
til å løyse opprustningsbehovet på dagens Kvåle skule. Føresetnaden for dette er 
å etablere fellesparkering på Ingafossen som òg gjer det mogleg å ta bort trafikk 
frå Trolladalen, slik at ein kan sikre trygg tilkomst for syklande og gåande frå denne 
sida av Campus. Hente- og bringeløysing under bakken vil sikre trygt skilje mellom 
mjuke trafikkantar og bilane. Med ei etablering på Kvåle vil ein kunne utfordre 
fylkeskommunen til å etablere kombinert nattparkering og haldeplass under bakken 
på Ingafossen, med tilhøyrande stor miljøgevinst.  
 
Ei plassering av skule på Kvåle vil frigjere tomtene på Trudvang til andre store 
samfunnsutfordringar som Sogndal kommune må møte i åra som kjem. Løysinga 
gir såleis høve til å sjå plassering av skule i eit større perspektiv. Området gir store 
moglegheiter for alternativ bruk, der det ligg godt til rette for gjenbruk av bygg. 
Området er eigna for for å lage enno betre og meir areal til fritidsaktivitetar og 
sosiale møteplassar. Området kan t.d. brukast til ny sentrumsbarnehage frå 2032. 
På Trudvang vil det òg vere mogleg å bygge høgt innanfor.  
«trehundremeterssamfunnet», som er «rullatoravstand». Samfunnsutfordringa med 
stor auke i innbyggjarar over 80 år fram mot 2040, vil utfordre kommunen til å finne 
gode løysingar og langt fleire aldersvenlege bustadar. 
 
Samla sett svarar alternativet på Kvåle godt på mange av dei samfunnsutfordringane 
som kjem dei neste 50-60 åra, og frå ei samla vurdering vert alternativet vurdert som 
som det klart beste.  
 
2.  Bakgrunn for saka 
Sentrale problemstillingar 
Sogndal er ein kommune i sterk vekst, og ein av kommunen sine viktigaste styrker er 
den betydelege tilflyttinga av unge med høgare utdanning. Det er venta ei 
folketalsauke i kommunen frå om lag 12000 i 2022 til over 13500 i 2036 – om lag 100 
kvart år, slik figuren under viser. Eit resultat av denne folketalsauka med fleire unge 
tilflyttarar, er eit auka behov for mellom anna fleire skuleplassar.  
 



 
Figur:1: Folketalsprognosar for Sogndal kommune  
Kjelde: Norconsult skulebruksplan, datert 22.11.2021 

 
Utbygging av ny 1-7 barneskule for 700 elevar og om lag 80 tilsette i Sogndal 
sentrum, i tillegg til basis- og fleirbrukshall, er eit stort og omfattande grep som vil 
medføre konsekvensar for det aktuelle området, for innbyggjarar og for 
moglegheita til vidare utvikling av Sogndal som tettstad. Tilrådinga er difor basert 
på ei heilskapleg vurdering av plasseringa i eit større perspektiv, enn 
skuleutbygginga som eit isolert prosjekt. Det vert lagt til grunn at ny 
bygningsmasse har ei levetid på 60 år og at det er i eit slikt tidsperspektiv valet av 
lokalisering må sjåast.   
 
Økonomi- og budsjettkonsekvensar 
Det er sett av 6 mill. kr i 2023. For dei neste åra er det sett av ei førebels ramme 
på 60 mill. kroner i 2024, 250 mill. kroner i 2025 og 120 mill. kroner i 2026. Beløpa 
har ikkje vorte korrigerte for prisvekst.  
 
Grunnen for at saka er fremja 
 
Andre opplysningar 
Det er ikkje krav om offentleg høyring i denne type saker. Sogndal kommune 
ynskjer å vere ein samskapande kommune, og for å gje moglegheit til å komme 
med innspel på høyringsutkastet, vert den administrative tilrådinga lagt ut til til ei 
innspelsrunde i tre veker. Dette ei viktig sak som har stor innverknad på utviklinga 
av Sogndal, og me ønskjer at  saka har eit så godt sakgrunnlag som mogleg før 
politisk handsaming. Kommunedirektøren er merksam på at innspelsfristen kan 
opplevast som kort og vil difor òg legge til rette for eit offentleg høyringsmøte. 
Kommunedirektøren vil i etterkant av innspela legge fram endeleg tilråding til utval 



for levekår, formannskapet og kommunestyret som skal handsame saka i mars 
2023. 
 
3.  Vurderingar og konsekvensar 
 
Ulike stadutviklingsperspektiv kan spele mot kvarandre eller konkurrere. Positive 
verknader av plasseringa kan få negative konsekvensar for andre. Samfunnsplanen 
gir retning for Sogndal kommune sine prioriteringar i stadutviklinga. Det heiter i 
planen at kommunen skal sjå skular, barnehagar og andre offentlege bygg som ein 
del av lokalsamfunnet. Me skal legge til rette for sambruk av offentleg bygg og 
uteområde, og ein kompakt sentrumsstruktur med korte avstandar. Kommunen skal 
også auke kapasitet i barnehage, grunnskule og eldreomsorg ut i frå venta 
folketalsauke og endra demografi.  
 
Stadutvikling handlar om å legge til rette og utforme lokalsamfunnet til ein stad for 
trivsel, samspel og aktivitetar. God stadutvikling skapar meir liv og røre der dei 
fysiske rammene på staden legg til rette for gode møter mellom menneske. Likevel 
kjem ikkje gode møter av seg sjølv - det ligg klare menneskelege dimensjonar ved 
god stadutvikling. Det krev ein evne og vilje hjå kommune, innbyggjarar og andre 
samfunnsaktørar til å delta aktivt i prosessar, utforske moglegheitene som dei fysiske 
rammene på staden gir og tilføre nye ingrediensar ved å skape og bruke dei i 
fellesskap.  
 
Alle alternativa som er utgreidd i denne saka har ulike konsekvensar for forskjellige 
grupper. Desse er forsøkt belyst og vekta opp mot kvarandre. Kommunedirektøren 
har teke utgangspunkt i følgjande:  
 
 
 

 uavhengig av plassering kjem den nye skulen til å få eit svært bra innhald.  

 me tenkjer det beste om innbyggjarane, og deira evne og vilje til å samskape 
med andre. 

 vurderingane skal byggje på eit fagleg basert grunnlag og utviklingstrekk kring 
dei tema som me omtalar.  

 tilrådinga er basert på ei heilskapleg vurdering av plasseringa i eit større 
perspektiv enn skuleutbygginga som eit isolert prosjekt – dette er eit 
samfunnsutviklingsarbeid  

 det vert lagt til grunn at ny bygningsmasse har ei levetid på 60 år og at det er i 
eit slikt tidsperspektiv valet av lokalisering må sjåast.   

 

3.1 Kriterium for vurdering av plassering 
Det er mange, og til dels komplekse, vurderingar som vert gjort av dei ulike 
alternativa for lokalisering av ny 1-7 skule. For å kunne samanlikne alternativa på 
ein mest mogleg objektiv måte har ein forsøkt å lage eit vekta kriteriesett for 
samanlikninga. Følgande hovudkriterium er lagt til grunn for tilrådinga.  
 



1. Økonomi 
Vurdering av samla økonomiske konsekvensar for utbygging og tilhøve for 
kvart alternativ. Både investerings- og driftskostnad vert vekta. Prosjektet 
utfordrar kommunen sitt økonomiske handlingsrom og det er viktig å ha 
kontroll på kostnadsbildet. Økonomi vert difor vekta 40 % 
 

2. Skulen sine behov 
Prosjektet er avgjerande for å kunne realisere ambisjonen i samfunnsplanen 
om å bli «best på oppvekst», dette er difor vekta 30 % og det er særleg 
vurdert: 

- pedagogiske kvalitetar og utforming (inkl. soneinndeling)  
- bygg som møter krava i fagfornyinga  
- kvalitet og storleik for uteområde  
- ha gode samanhengar frå barnehage, barneskule, ungdomsskule, 

vidare utdanning og yrkesliv.  
- kroppsøvingslokale i nærleik av skulen  
- drift i anleggsperioden 

 
3. Trafikk 

Kommunestyret har vedteke at ein skal legge til rette for at flest mogleg skal 
kunne gå og sykle til skulen. I trafikktryggingsplanen har ein også vedteke at 
all bygging av ny infrastruktur for gåande og trillande skal ha universell 
utforming, og at det skal leggjast til rette for at alle skal kunne ferdast trygt i 
trafikken. Trafikk er difor vekta 10 % og ein har særleg vurdert:  

- sikre trygg og god skuleveg for gåande og syklande elevar  
- avvikling av skuleskyss på ein trygg måte for elevane  
- hente og bringe ved foreldrekøyring på ein trygg og god måte  
- parkering for tilsette og besøkande  
- påverknad på lokaltrafikk 

 
4. Basis og fleirbrukshall 

I samfunnsplanen står det at kommunen skal legge til rette for sambruk av 
offentlege bygg og uteområde. Me skal etablere aktivitetsparkar i 
sentrumskjerna i alle tettstader og sikre aktivitetsperspektivet ved utvikling 
av offentlege rom i bu- og sentrumsområde. Alle kommunale investeringar i 
anlegg skal basere seg på samarbeid med andre for å finansiere etablering 
og drift av anlegga.  
 
Den organiserte idretten er ein viktig arena for at barn opplever rørsleglede 
som dei tek med seg inn i vaksenlivet. Det er også ein viktig arena for 
inkludering og sosial læring. Samstundes er det mange barn som fell frå den 
organiserte idretten i overgangen til ungdom. Utfordringa er nasjonal, og 
Sogndal skil seg ikkje frå den nasjonale trenden om fråfall. Idrettslaget 
ønskjer aktivitetsflater som forenklar hallfordelinga, styrkar breidda av 
aktivitetstilbod, gir meir føreseielege treningstider og leigekostnader, og gir 
betre fasilitetar for ulike typar aktivitetar. Kommunestyret har vedteke at 
basis- og fleirbrukshall skal vurderast som del av skulebygginga, dette er 
vekta 5 % og ein har vurdert særleg: 

- storleik på basis- og fleirbrukshall   
- samdrift av areal til slikt føremål  



 
5. Klima og berekraft  

Sogndal skal vere ein miljømedviten kommune der me skal ha klima og 
miljø som premiss for alt me gjer. Dette betyr at kommunen kuttar 
klimagassutslepp, driv systematisk klimatilpassingsarbeid og har minst 
mogleg avfall, mest mogleg gjenbruk og ein medveten arealbruk. Dette skal 
me mellom anna få til ved å utvikle miljøvenlege tettstader som reduserer 
klimagassutslepp, energi- og ressursbruk, dette er vekta 5 % og ein har 
særleg vurdert: 

- utslepp  
- byggeperioden (anlegg og evt. mellombels skule)  
- drift av ny skule (energi)  
- nybygg/ombygging  
- konsekvensar for mobilitet  
- arealdisponering 

 
6. Stadutvikling 

I samfunnsplanen står det at kommunen skal sjå skular, barnehagar og 
andre kommunale bygg som ein del av lokalsamfunnet. Me skal legge til 
rette for sambruk av offentleg bygg og uteområde, og ein kompakt 
sentrumsstruktur med korte avstandar. Kommunen skal også auke kapasitet 
i barnehage og grunnskule ut i frå venta folketalsauke. Konsekvensane for 
stadutviklinga er vekta 5 % med særleg vektlegging av: 

- nærleik til andre tilbod  
- sambruk av bygg og uteområde  
- parkering for andre  
- bidrag til realisering av mål i samfunnsplanen 

 
 

7. Tomtspesifikke tilhøve  
Soltilhøve, ureining, mikroklima, naturfare, omsyn til naturmiljø, landbruk, 
landskap, ev. kulturminne vil kunne påverke kvalitetane ved dei ulike 
alternativa og er saman med reguleringstilhøve vekta 4 %. 
 

8. Tid – 1 % 
I Norconsult sin rapport for skulekapasitet, skulebehov og 
utbyggingsløysingar frå hausten 2021 er det vurdert at Trudvang vil ha fullt 
utnytta kapasitet i perioden 2025-2029. Det er difor viktig å ha på plass ny 
skule innanfor denne tidsramma. Det er difor vekta 1 % om alternativet kan 
møte behovet for når skulen må stå ferdig.  

 
Det er vidare sett opp kriteriesett, vekting av kriterie samla og score for kvar 
lokasjon per del av kriteriesett. Score per kriterie er gjennomsnittleg score per 
kriteriesett multiplisert med si respektive vekt. Skalaen for score er 1-6, der 6 
poeng er høgast og vert gjeve til kvart alternativ med vurdert beste tilhøve per 
kriterie. Øvrige alternativ er justert proporsjonalt etter dette. 
 
Forklaring til vurdering av score 
Score 6 tilsvarar beste vurderte løysing for aktuell del av kriteriesett. 
Score 5 er vurdert som ei god løysing. 



Score 4 er vurdert som ei tilfredsstillande løysing  
Score 3 er vurdert som ei tilstrekkeleg god løysing. 
Score 2 er vurdert som ei dårleg løysing. 
Score 1 er vurdert som ei løysing som skal unngåast dersom det er mogleg.  
 
Døme:  
Del av kriteriesett A: 6 
Del av kriteriesett B: 5 
Del av kriteriesett C: 5 
Del av kriteriesett D: 4 
Del av kriteriesett E: 4 
Sum A-E: 24 
Tal delar: 5   Gjennomsnitt: 24/5 = 4,8 
 
Vekt kriterie = 40% 
Score kriterie = [gjennomsnitt x vekt] = 4,8 x 0,4 = 1,92 
 
3.2 Område for utbygging 
 

1.2.1 Kvåle 
 
Det er store tomteområde rundt Kvåle skule og Kvåle stadion, samla areal er over 90 
mål. I Norconsult sin rapport om skulekapasitet m.m. vart det peika på at området er 
«eit sentrumsnært oppvekst- og idrettssenter». Norconsult berekna behovet for 
uteopphaldsareal til om lag 13 mål til elevane på barneskulen, og peika på at det 
innanfor dette området er god tilgang på areal. Kvåle er det einaste alternativet der 
utområde fullt ut møter krava i rettleiaren for miljøretta helsevern på 25 mål. 

 
Fig. 1 – Området på Kvåle 
 
Kommunedirektøren tilrår ei vesentleg meir avgrensa område for utbygging enn det 
som er teikna inn i figur 1. Tilrådinga byggjer på: 

- det er tilrådleg å bygge med tett kopling mot eksisterande bygningar, 
funksjonar, infrastruktur og ressursar  

- frå eit berekraftperspektiv er det meir aktuelt å bygge ut i område som 
tidlegare er bygd ut, og del av utbyggingsområde som er tilrådd på 
eksisterande jordbruksareal er følgeleg helde på eit minimum 



- det ligg godt til rette for samskaping med interessentar utanfor 
kommunen, jf. at kommunen skal sjå skular, barnehagar og andre 
kommunale bygg som ein del av lokalsamfunnet, og legge til rette for 
sambruk av offentlege bygg og uteområde 

- ein vil få ny innramming og innfallsport til Campus 
- ein kan løyse parkering og logistikk for tilkomst til området, der tilkomst 

med bil i vesentleg omfang vert flytta frå Lunnamyri/Trolladalen til 
Fjærlandsvegen  

- bygging i dette området gjer det mogleg med parkering, varelevering og 
busstransport under bakkenivå for å frigjere/ikkje unødvendig ta i 
beslag funksjonelt areal på bakkenivå. Vegen til området vert med dette 
tryggare for mjuke trafikantar frå alle retningar og samlar størsteparten 
av bil- og busstrafikk til eit innfallspunkt til området. Godt 
gjennomarbeidd planlegging og utforming av denne delen av prosjektet 
er vesentleg for å sikre god arealeffektivitet, kapasitet, tryggleik og 
logistikk 

- det er mogleg å etablere idrettsareal under bakken i dette området, 
noko som reduserer arealavtrykket. 

 

 
Fig. 2 – Område tilrådd for utbygging, 67.300 kvm. 
 
Arealet medfører erverv av 8 private eigedommar, der det er registrert 17 personar. 
Det er vanskeleg å finne ei god og samla løysing for utviklinga på Kvåle utan at 
denne delen av området vert overteke av kommunen. Kommunedirektøren har stor 
forståing for den belastninga dette vil vere for dei som eventuelt vert råka av dette. 
Samstundes må kommunen i denne saka, for alle alternativa for bygging av ny skule, 
vekte dei store samfunnsinteressene over dei individuelle omsyna. 
 
Kvåle skule er regulert i områdereguleringsplan Campus Sogndal, vedteken 
25.04.2019, der eit av hovudmåla er å knyte saman Campus Sogndal og Fjøra til eit 
samanhengande gang- og sykkelvenleg sentrumsområde. 



 
I eit perspektiv på 50-60 år er det naudsynt å sikre framtidige behov for barneskule, 
ungdomsskule, nyskapande aktivitetsanlegg og idrett på same område i heilskap. 
Det er vurdert at området på 67.300 kvm. er stort nok i seg sjølv, men at ei stor del 
av eksisterande anlegg og fasilitetar kan vere gjenstand for ombygging. I rom- og 
funksjonskonkurransen vil leverandørane stå fritt til å kome opp med ei løysing i 
kombinasjon med endra bruk av dagens bygningsmasse, riving og nybygg. Dette vil 
gjere det mogleg å sjå på best mogleg organisering og bygningsmasse for alle 
funksjonane som kommunen vil ha innanfor dette området. 
 
Innanfor gitt areal er det mogleg å sjå for seg fleire plasseringar av basis- og 
fleirbrukshall. Ei løysing kan vere å etablere hallen under bakken i tilknyttning til 
Sognahallen. Ei anna løysing kan vere å utfordre fylkeskommunen på eit 
fellesprosjekt som vert kopla saman med fylkeskommunen sitt anlegg. Dette kan 
særleg vere aktuelt om vurderinga er at det eldste bygget på Kvåle skule bør rivast. 
Norconsult stipulerte behovet for ombygging og oppussing av dette bygget til om lag 
30 mill. kroner. Arealet gjev samla sett stort høve til å finne ulike løysingar på behova 
for både skule og basis- og fleirbrukshall.   
 
3.2.2 Fosshagen 
 

 
Fig. 3 – Område for utbygging, 25.600 kvm 
Fosshagen er den mellomste tomta. Arealet medfører erverv av 5 private 
eigedommar, der det er registrert 11 personar. Tomta i Fosshagen kan ikkje nyttast 
utan at denne delen av området vert overteke av kommunen. Kommunedirektøren 
har stor forståing for den belastninga dette vil vere for dei som eventuelt vert råka av 
dette. Samstundes må kommunen i denne saka, for alle alternativa for bygging av ny 
skule, vekte dei store samfunnsinteressene over dei individuelle omsyna. 
 



Fosshagen er, som Kvåle, regulert i områdereguleringsplan Campus Sogndal, 
vedteken 25.04.2019, der eit av hovudmåla er å knyte saman Campus Sogndal og 
Fjøra til eit samanhengande gang- og sykkelvenleg sentrumsområde.   
 
Ved ei bygging i Fosshagen må skulen påreknast å verte bygd i høgda og svært tett 
på eksisterande busetnad. Ei utbygging i Fosshagen medfører i stor skala 
nedbygging av eksisterande grøntområde og venteleg reduksjon av naturmangfald i 
området. Dersom Sogndal kommune vel å sertifisere utbygginga etter BREEAM-
NOR standarden, som er miljøsertifiseringssystem for bygg, vil ikkje Fosshagen 
kunne nyttast som tomt. 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.2.3 Trudvang 
 

 
Fig. 4 – Område for utbygging, 22.300 kvm. 
 
Sogndal kommune har kjøpt opp fire bustadtomter i området rundt Trudvang skule 
med tanke på framtidig utviding av skulen. For å møte elevtalsveksten og å ha ein 
skule med høg kvalitet  vil det difor i dette alternativet vere naudsynt å erverve 
minimum to bustader til. I tillegg til dei to personane som bur i desse bygga, bur det 
46 personar i dei kommunale bustadane. Kommunen må finne erstatningsbustad til 
desse personane. Per dags dato er det ikkje ledige kommunale husvære.  
 
Trudvang er regulert i områdereguleringsplan for SHOS-Trudvang-Prestadalen og 
omkringliggande område, vedteken 13.02.2014. Planen la til rette for bygging av 
Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS) og for utviding av Trudvang skule til ein 
fjerde parallellklasse for ein 1.- 5. skule. I forprosjektet knytt til utvidinga av SHOS, 
var byggingane plassert i skråninga mot friområdet Stitoppen, og for å gi frie rammer 
for den påfølgande arkitektkonkurransen vart friområdet omdisponerte til 
byggeområde i områdeplanen. Med bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge oppheva Statsforvaltaren planen, og det vart stilt rekkjefølgjekrav om å sikre 
erstatningsareal dersom friområdet vart utbygt. Ut i frå at SHOS vart bygt på flata, 
ligg det til rette for å tilbakeføre Stitoppen til arealføremålet friområde og eventuelt 
nytte området som del av uteområdet til Trudvang skule. Dette føreset at området 
vert lagt til rette for bruk slik at det møter krava til universell utforming.  
 
Tomta på Trudvang er knapp med tanke på krava frå miljøretta helsevern til 
uteopphaldsareal, der 25.000 kvm vert tilrådd som uteareal for 700 elevar. Om ein 
vedtek bygging av ny barneskule på Trudvang bør ein vurdere utviding av tomta i 
syd og/eller nord. Dette for å sikre  stort nok uteområde som kan ha høg kvalitet. 
Dette fordrar at ein ervervar det som i dag er bustadhus i Skulevegen og/eller 
Prestadalen, med 18 til 26 personar som vert påverka av dette. Samstundes vil 



kostnaden ved dette vere høg og krevjande å løyse i prosjektet. Dette er ikkje 
nærare omtala i saka, men kan illustrerast slik:  
 

 
Fig. 5 – Alternativt område for utbygging på Trudvang. 
 
For Trudvang ligg det ei særskilt utfordring i å løyse skuledrift samstundes med 
bygging av ny skule. Det er kritisk for utbygginga på Trudvang at prosjektet er 
svært godt planlagt i høve arealeffektiv rigg, naudsynte tiltak og rutinar for 
handtering av helse, miljø og tryggleik, køyretøy og materialleveransar. Tilkomst til 
barneskulen bør planleggjast frå Leighgota, det same gjeld for transport i 
byggeperioden.  
 
I byggeperioden vil store deler av tilgjengeleg areal på tomta vere redusert. Til tider 
vil minst 50 % av tomta vere gjenstand for utbygging og må reknast å vere 
utilgjengeleg. Areal som ikkje er tilgjengeleg i byggeperioden set krav til 
erstatningsareal som til dels kan løysast ved at skulen kan låne areal andre stadar 
i Sogndal. Det er heller ikkje utelukka at det i fasar under utbygginga er naudsynt 
med etablering av mellombelse skulelokale. Det siste utløyser noko høgare 
kostnadar, areal for plassering og meir krevjande logistikk/administrasjon av 
skuledrifta.  
 
Svært god dialog og koordinering mellom utførande og skule er kritisk for ei 
gjennomføring av utbygging på Trudvang. Det må lagast tilkomst og riggområde 
stort nok til at levering av marerialar, parkering for utførande, brakker, sortering av 
byggeavfall mv. let seg gjere. Det er heller ikkje ynskjeleg at lastebilar/vogntog 
ryggar inn/ut eller på byggeplassen, men kan snu inne på riggplassen. Ut over 
dette må til dømes naudsynt areal for byggekran setjast av. Endeleg utforming av 



bygningskropp og plassering på tomta legg i stor grad føringar for kor rigg kan 
plasserast og i kva grad skulen si drift vert påverka av utbygginga. 
 
Figurane under syner to moglege riggplassar i fyrste byggetrinn, markert med grøn 
farge. Skulen blir samstundes driven vidare med redusert uteareal. Areal utanom 
riggplass og innanfor byggegjerde, markert med raud farge, er tilgjengeleg for 
utbygging og kan til dels justerast undervegs etter framdrifta og strategi for kopling 
av fyrste og andre byggesteg.  
 
I byggesteg to vert riggplassen flytta eller beholdt riggplassen, sjå døme i figuren 
under. Skulen flyttar heilt eller delvis over til nytt bygg frå byggesteg 1, 
ombygging/riving og evt. nybygg kan utførast innanfor ny plassering av 
byggegjerde. Opparbeiding av Stitoppen kan evt. takast i fyrste byggesteg, eller i 
eit tredje byggesteg for å unngå tap av uteareal.  
 

 
Fig. 6 – Avgrensing av tomt, fyrste byggetrinn 



 
Fig. 7 – Mogleg løysing, andre byggetrinn. 

 
Fig. 8 – Mogleg løysing, andre byggetrinn 



 
 
3.3 Vurdering av dei ulike alternativa for skuleplassering 
 
I den vidare saksutgreiinga vert alle tre alternativa for plassering av skule vurderte 
opp mot kriteriesettet. Vurderingane er samla i tabellen nedanfor. Den må lesast ut 
frå følgjande forklaring:  
 
Score 6 tilsvarar beste vurderte løysing for aktuell del av kriteriesett. 
Score 5 er vurdert som ei god løysing. 
Score 4 er vurdert som ei tilfredsstillande løysing  
Score 3 er vurdert som ei tilstrekkeleg god løysing. 
Score 2 er vurdert som ei dårleg løysing. 
Score 1 er vurdert som ei løysing som skal unngåast dersom det er mogleg.  
 
Døme:  
Del av kriteriesett A: 6 
Del av kriteriesett B: 5 
Del av kriteriesett C: 5 
Del av kriteriesett D: 4 
Del av kriteriesett E: 4 
Sum A-E: 24 
Tal delar: 5   Gjennomsnitt: 24/5 = 4,8 
 
Vekt kriterie = 40% 
Score kriterie = [gjennomsnitt x vekt] = 4,8 x 0,4 = 1,92 



 

Kriterum Kriteriesett Vekting Trudvang Kvåle Fosshagen 

1.    Økonomi Investeringskostnad 30 % 3,2 6 1,5 
Driftskostnad 10 %       

o   Energi   5 6 6 
o   Reinhald   5 6 6 

o Støtte- funksjonar 
  

4 6 5 

o   Basis-og fleirbrukshall 
  

3 6 4 

Vekta investeringskostnad 0,96 1,8 0,45 

Vekta driftskostnad 0,34 0,48 0,42 
2.    Skulen sine 

behov Kvalitet og storleik for uteområde 30 % 4 6 4 

Pedagogiske kvalitetar og utforming (inkl. 
soneinndeling) 

  
5 6 6 

Bygg som møter krava i fagfornyinga 
  

5 6 6 

Gode overgangar frå barnehagen, 
barneskule ungdomsskule, vidare utdanning og 
yrkesliv. 

  

5 6 6 

Kroppsøvingslokale innanfor funksjonell 
gangavstand 

  
4 6 5 

Drift i anleggsperioden   2 5 6 

Vekta score 2. 1,25 1,75 1,65 
 
 
 



3.    Trafikk Avvikling av skuleskyss på 
ein trygg måte for elevane 

10 % 5 6 4 

Hente og bringe ved 
foreldrekøyring på ein trygg og 
god måte 

  
4 6 5 

Sikre trygg og god 
skuleveg for gåande og 
syklande elevar 

  
5 6 5 

Parkering for tilsette og 
besøkande 

  
5 6 4 

Påverknad på lokaltrafikk   4 6 3 

Vekta score 3. 0,46 0,6 0,42 
4.    Basis- og fleirbrukshall Storleik på basis- og 

fleirbrukshall 
5 % 3 6 3 

Samdrift av areal til slikt 
føremål 

  
3 6 4 

Vekta score 4. 0,15 0,3 0,175 
5.    Klima og berekraft Utslepp 5 % 6 2 2 

Byggeperioden (anlegg og 
evt. mellombels skule) 

  
6 5 5 

Drift av ny skule (energi)   5 6 6 
Nybygg/ombygging   6 3 2 

Konsekvensar for  mobiltet 
(kor mange elevar får reiseveg 
utover skysskrava i lova) 

  

6 5 6 

Arealdisponering   5 6 3 

Vekta score 5. 0,28 0,23 0,20 
 



 
6.    Stadutvikling Nærleik til andre tilbod 5 % 6 5 5 

Sambruk av bygg og 
uteområde 

  
4 6 5 

Parkering for andre   3 6 2 

Bidrag til realisering av mål 
i samfunnsplanen 

  
4 6 4 

Vekta score 6. 0,21 0,29 0,20 
7.    Tomt-spesifikke tilhøve Soltilhøve, ureining, 

mikroklima, naturfare, omsyn til 
naturmiljø, landbruk, landskap, 
ev. kulturminne 

4 % 6 5 3 

Reguleringstilhøve   6 4 4 

Vekta score 7. 0,24 0,18 0,14 
8.    Tid  Når kan skulen stå ferdig? 1 % 6 6 6 

Vekta score 8. 0,06 0,06 0,06 

SUM: 3,96 5,68 3,72 
 



 
 
3.3.1. Økonomi 
 
Investeringskostnad [30%] 
Det er sett av 346 mill. kroner til bygging av ny barneskule og vurdert at ein treng om 
lag 10.500 kvm. skulebygg for å skape gode læringstilhøve for 700 elevar og 80 
tilsette. Kvadratmeterprisen vert med denne investeringsramma om lag 33.000,-/kvm. 
Moglegheitsstudie for plassering av ny barneskule vurderer kostnad for oppføring av 
10.500 kvm bygg til barneskulen til 50.000,-/kvm. (34.000,- eks. mva.), tilsvarande 
525 mill. kroner. Snittpris for bygging av barneskule i inntil 3 etasjar er om lag 
45.000,-/kvm. Med denne snittprisen, vert samla kostnad 472,5 mill. kroner. 
 
Det er vurdert at ny bygningsmasse kan byggast til om lag same kostnad 
uavhengig av lokasjon. Tilhøva ut over sjølve byggkostnaden er lagt til grunn for 
samanlikning av investeringskostnaden i alternativa. 
 
Trudvang 
Trudvang er vurdert til å ha lågast tomtekostnad. Ein må rive minimum 6 bustader. 
Sogndal kommune eig 4 av desse, med relativt store bustader. Det er registrert 46 
personar som er busette i desse kommunale bustadane. Desse kommunale 
bustadane må erstattast og dette er kostnadsrekna til 20 mill. kroner. I tillegg kjem 
kostnaden ved erverv av dei to private eigedomane. Dette er stipulert til om lag 10 
mill. kroner.  
 
Relativt krevjande anleggsdrift trekkjer kostnaden for nybygg noko opp. 
Samstundes kan deler av skulen gjenbrukast, noko som gir ein litt lægre kostnad 
per kvm enn nybygg. Samla sett utliknar desse to forholda tilnærma den 
økonomiske konsekvensen av kvarandre.   
 
Kvåle 
Tomta på Kvåle medfører eit større inngrep mot private eigedomar enn dei to 
andre alternativa. Ervervet av eigedomane er kalkulert til om lag 50 mill. kroner. 
Samstundes ligg det eit potensiale i å dele denne kostnaden med dei andre 
aktørane på Campus. Dette gjeld særleg om ein lukkast med å få fylkeskommunen 
med på ei parkeringsløysing for buss under bakken. I tillegg vil frigjeringa av 
Trudvang ha ein verdi for kommunen. Dette vil redusere framtidige tomtekostnader 
til t.d. ny barnehage og aldersvennlege bustader. Det kan også gje inntekter i form 
av at ein sel delar av bygningsmassen til t.d. aldersvennlege bustader. Dette er 
lagt inn med eit forsiktig estimat på 30 mill. kroner  
 
Fosshagen 
Kostnad til areal i Fosshagen er noko uviss, på bakgrunn av at kommunen har kravd 
overskjønn og det soleis ikkje ligg føre rettskraftig dom for erverv av areal i dette 
området. Om ein legg til grunn tingretten si vurdering vil pårekneleg tomtekostnad for 
23 mål vere i alle fall 80 mill. kroner. 
 
Parkering 
Rettleiande norm er 0,6 parkeringsplassar per tilsett. Skulen vil difor ha behov for 48 
parkeringsplassar. Ved parkering i parkeringshus er det behov for om lag 25 kvm. 



inkludert svingradius og manøvrering per parkeringsplass. Areal til parkering for 
tilsette vert med dette 25x48 = 1.200 kvm. Det må i tillegg leggast inn areal for 
etablering av hente- og bringeløysing, HC-parkering og varelevering. Det vert i 
kalkylen sett opp eit samla behov for parkeringsanlegg til ny barneskule på 1.500 
kvm.  
  
Kostnaden med utbygging av underjordisk parkeringshus er 18.000-23.000,-/kvm. 
Det vert lagt til grunn att tilsettparkeringa vert finansierast gjennom 
parkeringsordninga. Nettokostnaden for prosjektet vert med dette 300 x 23.000 = 6,9 
mill. kroner. Dette vert vurdert å vere likt for dei tre prosjekta.  
 
På Trudvang kan eksisterande offentlege parkeringsplassar nyttasti. I Fosshagen og 
på Kvåle må ein etablere nye parkeringsanlegg under bakken.  
 
Bygging på Kvåle kan opne for meir samlokalisering av parkeringsarealet på 
Campus. Under Campus er det allereie etablerte parkeringshus under bakken og 
sambruk av desse. Heile Campus (VGS, HVL, SIL, supporterar, andre verksemder) 
kan dra nytte av parkeringsplassane ved Kvåle. Her er det eit like stort trykk morgon 
og kveld. Dette vil også gje meir parkeringsareal i utkanten av sentrum, fortrinnsvis 
under bakken og kan gjere det mogleg å flytte parkeringsareala i Trolladalen til 
Ingafossen. Dette kan gjere det enklare å stenge Trolladalen for alt anna enn køyring 
til eigedommar, varelevering, HC-parkering og liknande. Det vil skape tryggare gang- 
og sykkelveg mellom Campus og sentrum, og flytte all biltrafikk på Campus til 
innkøyringa frå Fjærlandsvegen. Hente- og bringeløysing ved Kvåle vil også kunne 
nyttast av fleire som nyttar seg av Campus-området enn berre barneskulen. Det er 
også behov for samlokalisering av kollektivpunkt i same område. Erstatning av 
eksisterande parkeringsareal i Trolladalen/Lunnamyri er berekna til om lag 2.000 
kvm, sjå kartutsnitt under. Dette gjeld halve parkeringsarealet utanfor hovudinngang 
til Sogndal vgs. (1-2), og parkeringsareal til Kvåle ungdomsskule (3). Etablering av 
dette vil ha ein kostnad på om lag 46 mill. kroner. Det er lagt til grunn at denne 
investeringa vert finansiert gjennom parkeringsordninga.  
 

 
i Ut frå sentrumsplanlegginga bør ein bygge parkeringsplassar under bakken på ei framtidig utvikling 
av Trudvangtomta (uavhengig av om den skal brukast til skule eller andre føremål).   



Fig. 5 – Areal som kan erstattast i nytt parkeringshus. 
  
Utandørs 
 
Snittkostnad for utandørs opparbeiding av ein barneskule er 1.700,-/kvm.  
 
På Kvåle kan eit framtidig løysingsforslag medføre endra plassering av eksisterande 
fotballbane og tilknytt anlegg. For fotballbane med kunstgras må ein pårekna 2.400,-
/kvm før spelemiddelfinansiering. Med spelemidlar vert kostnaden på arealet lægre 
enn opparbeiding av uteområde til ein skule. Det er ikkje lagt inn ein auke i arealet til 
fotball, slik det har vore ytra ønskje om i prosessen. Ein vil i eit vidare arbeid bruke 
metodikken frå fylkeskommunen sitt prosjekt om nyskapande aktivitetsanlegg. Dette 
vil gje uteområde med blanda kvalitetar og som kan stimulere til meir fysisk aktivitet 
blant barn og ungdom som ikkje deltek i organiserte fritidsaktivitetar. 
  
Skilnaden i kostnad mellom dei tre alternativa med omsyn til utandørsområde vil 
spegle kor stort område det er mogleg å ta i bruk. På Trudvang vert dette, under 
føresetnad av at fotavtrykket for skulebygga vert om lag 3.500 kvm. om lag 32 mill. 
kroner. For Fosshagen, med tilsvarande føresetnad, om lag 37,5 mill. kroner. På 
Kvåle vil det, som einaste alternativ, vere mogleg å ha eit utområde som fullt ut møter 
krava i rettleiaren for miljøretta helsevern på 25 mål. Om ein vel å etablere eit så stort 
område vil det ha ein kostnad på 42,5 mill. kroner.  
 
I samanlikninga av alternativa har ikkje ein lagt til grunn kostnadsforskjellen, då 
skilnaden vil vere kor stort område som er mogleg å etablere og ikkje reelle 
kostnadsskilnadar.  
 



Oppsummering av skilnad i investeringskostnadar ut over kostnader som vil 
vere like i alle i tre prosjekta 
 
Kvåle Trudvang Fosshagen 
20 mill. kroner 37 mill. kroner 80 mill. kroner 

 
Score: 
Baserast på forholdsmessig metode, dvs. poengscore er lik 6 x lågaste 
kostnad/evaluert kostnad. 
 
Kvåle vert sett til score 6.  
 
Trudvang = 6 x 20.000.000 (Kvåle)/37.000.000 = 3,2 
 
Merk at dersom areal for uteområde vert høgt vektlagt kan tomta utvidast i nord eller 
syd, dette vil ha innverknad på private eigedommar og vurdert meirkostnad i syd er 
forsiktig vurdert til 40 Mkr. Dette innefattar 7 eigedommar på om lag 4.500 kvm., 
Trudvang vert med dette totalt 26.800 kvm. I nord vil utviding ha innverknad på 6 
eigedommar, forsiktig vurdert til 35 Mkr. Dersom dette vert gjort kjem totale kostnadar 
på Trudvang på 72.000.000 - 77.000.000,- og score for Trudvang vert 1,7 – 1,64  
  
Fosshagen = 6 x20.000.000/80.000.000 = 1,5 .  
 
 
Driftskostnad [10%] 
 
Energi 
Kommunedirektøren vil tilrå å oppføre ny bygningsmasse som passivhus og med 
delvis eiga energiproduksjon, jf. delmål frå klimabudsjett 2023 om å redusere 
indirekte utslepp frå bygg og anlegg med 50 % i 2030 samanlikna med 2021-nivå. 
Kvåle og Fosshagen kan etablerast like energieffektivt og får begge score 6. 
Trudvang vil ha nokon delar av bygningskroppen som har lågare isolasjonsevne og 
høgare lekkasje gjennom bygningskroppen. I tillegg er det venteleg noko meir 
utfordringar med å etablere energieffektiv drift av tekniske anlegg etter dagens 
standard med bakgrunn i at dette er etablert byggemåte og at det er avgrensa 
moglegheit til tilpassing. Tiltak for eksisterande bygningsmasse vert inkludert i 
prosjektet, men energibruken i desse delane vert likefullt vurdert til å bli noko høgare 
enn for ny bygningsmasse. Det er sett score 5 på Trudvang, dette sidan det berre er 
delar av bygningskroppen som er vurdert å trekke energibruken opp.  
 
Reinhald 
Nye bygningar kan oppførast med omsyn til reinhald og planlegging av logistikk for 
effektivt reinhald. Eksisterande bygningsmasse på Trudvang er vurdert som noko 
meir krevjande å både planlegge og utføre reinhald i. Trudvang vert difor sett med 
score 5, medan Fosshagen og Kvåle får score 6. Det vil vere mogleg å planleggje 
reinhald på Trudvang godt og manglande/lite effektive fasilitetar i eksisterande bygg 
kan mest sannsynleg vert kompensert ved å etablere gode tilhøve i delar av 
bygningsmassa som vert bygd på ny. God logistikk mellom eksisterande og ny 
bygningsmasse er ein føresetnad for dette. Utforming av inngangsparti vert ein 



vesentleg del av dette og det vil vere behov for oppgradering av desse for 
eksisterande bygningsmasse på Trudvang. 
 
Støttefunksjonar 
Støttefunksjonar er mellom anna reinhalds- og driftspersonell, kantine, auditorium 
osv. Det vil vere mogleg å sambruke ressursar og støttefunksjonar for både Kvåle og 
Fosshagen. Kvåle er vurdert til å ha høgast grad av sambruk og nærleik til flest 
støttefunksjonar, score er med det sett til 6. Fosshagen ligg lenger unna i høve nokre 
støttefunksjonar, til dømes bygningsdrift, samstundes er plasseringa tett på 
administrative funksjonar i «familiens hus». Samla vurdert noko lågare enn Kvåle og 
er sett til 5.  
 
Trudvang må i størst grad klare seg sjølv og støttefunksjonar er nokon grad mindre 
tilgjengelege grunna større avstand og følgeleg noko meir tidkrevjande. Score for 
Trudvang er sett til 4. 
 
Basis- og fleirbrukshall 
Kvåle er det alternativet der det er størst moglegheiter for sambruk og integrering 
av nye idrettsflater i eit felles prosjekt, der også utandørs areal kan delast og 
driftast i lag med eksisterande anlegg. Både i høve anleggsdrift, rigg og logistikk er 
det mindre kostnadskrevjande å etablere ny basis- og fleirbrukshall tett inntil ny 
barneskule på same område, enn kvar for seg. Score for Kvåle er sett til 6. 
 
Etablering av ny basis- og fleirbrukshall er meir krevjande på Trudvang. Det vil 
vere lengre avstand til fleire brukarar, og drifta av hallen vil måtte løysast isolert 
sett. Ei lokalisering på Kvåle/Campusområdet vil gje høve til samdrift. Storleiken på 
hallen vert òg mest truleg krevjande å løyse utan å ta for mykje areal frå 
uteområdet. Konsekvensen av dette er at plasseringa av basis- og fleirbrukshall 
må vere på Kvåle. Dette vil medføre behov for å etablere kroppsøvingsareal på 
Trudvang. I seg sjølv påfører det prosjektet høgare kostnadar og det kan bidra til 
noko lågare kvalitet på nytt tilbod både for basis- og fleirbrukshall og/eller 
barneskulebygget. Det er vanskeleg å sjå føre seg dei same moglegheita for ei 
samla løysing og framtidstretta perspektiv som det ligg føre dersom barneskule 
kan byggjast tett kopla til ny basis- og fleirbrukshall, ikkje minst i høve areal 
utandørs ut over hallen. Score for Trudvang er sett til 3. 
 
I Fosshagen fører storleiken på hallen på same måte som på Trudvang mest 
sannsynleg til at det vert krevjande å løyse utan å ta for mykje areal frå 
uteområdet. Det er i så måte tilsvarande vanskeleg å sjå føre seg dei same 
moglegheita for samla løysing og framtidstretta perspektiv som det vil vere om 
barneskule kan byggjast tett kopla til ny basis- og fleirbrukshall. Tilhøva i 
Fosshagen er vurdert som betre enn for Trudvang, då elevane kan nytte 
idrettsanlegget på Kvåle innanfor gåavstand frå skulen. Score for Fosshagen er 
sett til 4, utan den heilskaplege løysinga vil prosjektet totalt sett bli meir 
kostnadskrevjande eller med noko lågare kvalitet. 
 
På Kvåle er det i tillegg til punkta som er vekta ovanfor eit potensiale for sambruk 
av bygg og lokalitetar på Campus. Dette vil særleg vere gjeldande om ein vel ei 
løysing med gjenbruk av Kvåle skule til barneskule og at ein skal etablere nye 



lokale til ungdomstrinnet. Det er eit stort potensiale for tettare samhandling og 
felles bruk av areal på Campus.  
 
3.3.2 Skulen sine behov [30%] 
Kvaliteten på uteområdet vert vurdert om lag like god uavhengig av plassering. 
Grunngjevinga for dette er at uteområdet blir opparbeidd som del av heilskapen i 
prosjektet og skal vurderast som del av forslaga til løysing for utbygging.  
 
Storleiken på uteområdet er desidert størst og mest fleksibelt på Kvåle. For 
Trudvang blir vurdert til å ha liten grad av fleksibilitet, i tillegg til at uteområdet vert 
mindre enn på Kvåle og noko under tilrådd uteareal i rettleiar for miljøretta 
helsevern. Det ligg også ei tilleggsutfordring i at Stitoppen må vere tilrettelagt opp 
mot krav til universell utforming. Dette er løysbart med til dømes utandørs heis. 
Samla score er 4 for Trudvang. Fosshagen har noko større totalt areal enn 
Trudvang, men om lag like stort tilgjengeleg areal som kan opparbeidast til 
uteområde for skulen, score for Fosshagen er vurdert til 4 poeng. 
 
Pedagogiske kvalitetar og utforming kan løysast strategisk for eit heilt nytt bygg 
og tilsvarande i høve fleksibilitet/elastisitet for framtidige endra behov, Kvåle og 
Fosshagen får høgaste score på 6.  
 
Trudvang får noko trekk i høve utforming grunna eksisterande bygningar. 
Bygningane har mindre grad av fleksibilitet og fastare rammar. Det er vurdert som 
mogleg å planlegge bruken av eksisterande bygningar godt og med det redusere 
denne ulempa til eit minimum. Score vert difor sett til 5. 
 
Det har kome fleire innspel på at ein er uroa for storleiken på skulen, og på Kvåle 
er enkelte uroa over at veldig mange barn og unge i eit stort aldersspenn vert 
lokalisert på same område. Dette er sjølvsagt viktig å ta omsyn til. Alle nye større 
skular vert planlagd med soneinndeling som gjer det mogleg for borna å berre 
måtte forhalde seg til dei på same alder, både innandørs og utandørs. Ein 
førsetnad for dette er god planlegging og tilgang på nok areal til at ein kan lage 
funksjonelle soner.   
 
Bygg som møter krava til fagfornyinga 
Skulebygget skal gje ramme for at fagfornyinga skal realiserast. Med tilsvarande 
grunngjeving som for pedagogiske kvalitetar og utforming scora Kvåle og 
Fosshagen 6 poeng på dette område. Trudvang er tilsvarande vurdert til  5.    
 
God samanhengar frå barnehagen, barneskule, ungdomsskule, vidare 
utdanning og yrkesliv 
Kvåle og Fosshagen ligg geografisk nærast til kvarandre og reint fysisk best 
tilrettelagt for gode  samanhengar i opplæringsløpet. Forsking syner at overgangar 
for barn og unge i opplæringsløpet kan vere kritiske. Samanhengen i opplæringa sitt 
innhald må vere sterk. Det er avgjerdande at tilhøva både fagleg, organisatorisk og 
fysisk er tilrettelagt for at ein best mogleg kan skape sterke overgangar. Nokon barn 
og unge kan profittere på eit meir markant skifte i miljø rundt skulen. Desse to tilhøve 
kan balanserast mellom soneinndeling og plassering av skulebygg i ei godt planlagd 
utbygging både på Kvåle og i Fosshagen. Trudvang ligg ikkje langt unna det same, 



men noko meir logistikk, planlegging og tidsbruk må påreknast.  Score 6 på Kvåle og 
Fosshagen, 5 på Trudvang. 
 
Kroppsøvingslokale innanfor funksjonell gangavstand 
På Trudvang er det ikkje anna kroppsøvingslokale innanfor funksjonell gangavstand 
frå skulen. For å få skulekvardagen til å gå opp må det etablerast lokale til innandørs 
kroppsøving. Samstundes vil skulen vere avhengig av å løyse utandørs aktivitetar og 
svømmeundervisning på Kvåle. Dette gir ei meir tidskrevjande  og ressurskrevjande 
transport. Score for Trudvang er sett til 4.  
 
I Fosshagen er det etablert kroppsøvingslokale innafor funksjonell gangavstand, men 
i større avstand enn for Kvåle, score for Fosshagen er sett til 5 og for Kvåle til 6.  
 
Drift i anleggsperioden 
Det er i høve utbygging relativt enkelt og trygt å gjennomføre eit prosjekt på Kvåle 
og i Fosshagen. Fosshagen Begge scorar 6 poeng sidan eit utbyggingsprosjekt 
kan avgrensast godt og ikkje råkar drift av eksisterande skule og heller ikkje 
vesentleg drift av andre funksjonar. I nokon fasar vil utbygginga på Kvåle ha 
innverknad på drift av fasilitetar for idrett og anleggsdrifta vil kunne påverke 
trafikkavviklinga til Campus. Dette vert ikkje ikkje vurdert som vesentleg hinder for 
drifta av skulane i perioden. Score for Kvåle er sett til 5, med atterhald om at 
endeleg løysing kan påverke skuledrifta i noko grad, dersom utbygginga kjem tett 
på ungdomsskulen. 
 
Trudvang er svært krevjande å løyse i byggjeperioden, både for brukarar av skulen 
og for entreprenørar. Elevane på Trudvang vil få dårlege vilkår i byggeperioden, 
både med tanke på tilgang til skulen, uteareal og støy. Logistikken i Sogndal 
sentrum vil også bli påverka gjennom trafikk inn og ut Gravensteinsgata i 
byggeperioden. Score for Trudvang er vurdert til 2 på dette område. 
 
3.3.3 Trafikk 
Ei viktig utfordring for plassering av ny skule og veksten i folketal er å unngå at 
dette fører til auka bilbruk. Ein må legge til rette for gange og sykkel i tettstaden og 
i viktige transportaksar der det er naturgjevne føresetnader for det. I Sogndal er det 
i dag hovudsakleg tilrettelagt for bilbruk, men sykkel (med og utan el-motor) vert 
meir og meir vanleg, trass i dårleg infrastruktur. For å oppnå nullvekstmålet for 
persontransport og at åtte av ti barn med skuleveg opp til fire km skal gå eller sykle 
til skulen, er det avgjerande å prioritere tiltak som aukar framkommelegheit for 
mjuke trafikantar føre personbiltrafikk. 
 
I samfunnsplanen står det at kommunen skal prioritere gang- og sykkelvegar, og 
snarvegar mellom bustadområde, skular, barnehagar og fritidsaktivitetar. Me skal 
vere pådrivar for at gang- og sykkelvegar blir etablert ved private og offentlege 
utbyggingsprosjekt. Gang- og sykkelvegar skal vere saumlause, med infrastruktur 
som gjer det enkelt å velje sykkel som framkomstmiddel. Nye snarvegar skal 
etablerast for gåande og syklande.   
 
Avstand, tidsbruk, effektivitet og tilrettelegging er alle viktige faktorar som påverkar 
innbyggjarane sine val når dei skal komme seg frå A til B. Samtidig er menneske 
vanedyr. Ein vel det alternativet som ein alltid har valt utan å tenkje noko meir over 



det, samstundes som ein vel det alternativet som er enklast og mest komfortabelt. 
Vanar blir ofte danna i ung alder, og det er difor viktig å legge til rette for at barn og 
unge trygt kan gå eller sykle til skulen og fritidsaktivitetar. Foreldre spelar her ei 
viktig rolle ved å vere føregangsbilete, motivere og oppfordre barna til å gå eller 
sykle til skulen. 
 
Det er mange fordeler med å velje beina som transportmiddel framfor bilen og 
dette gjeld sjølvsagt også for barn. Først og fremst er det bra for miljøet, men det 
er og viktig for helsa. Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og 
fordelane med ein aktiv livsstil er mange. Skulevegen er ein sosial arena der barn 
som tek følgje med venner får moglegheit til leik og sosialt samvær med andre. Ein 
trygg og god skuleveg er såleis bra både for miljøet, folkehelsa og livskvaliteten.  
 
Fleire foreldre opplever i dag at skulevegen er utrygg, og vel då heller å køyre 
barna til skulen, sjølv om avstanden er kort nok til å gå eller sykle. Trudvang skule 
viser sjølv til at opp mot halvparten av elevane vert køyrd til skulen i dag – i 
kontrast til kvar femte barneskuleelev på landsbasis. Noko av forklaringa ligg i 
variasjonen i reisemåte ut frå alder (landssnittet inkluderer også 6. og 7. klasse), 
men dei markante forskjellane teiknar eit bilete av at reisevanane våre er bilbaserte 
i dag, og samsvarar med at opp mot 80 % av trafikken i Gravensteinsgata er lokal 
transport. Samstundes er den viktigaste årsaka til at skulevegen er utrygg i mange 
tilfelle at foreldre køyrer barna sine til skulen. Tett trafikk, høg hastigheit langs 
vegane og mangel på gang- og sykkelveg, fortau og fotgjengarfelt er ofte det som 
gjer skulevegen uttrygg. Barn meiner også at det viktigaste for deira reisevanar er 
trygge skulevegar, miljøvenleg transport og betre moglegheit for å komme seg 
fram på eiga hand. Det å etablere trygge og saumlause gang- og sykkelvegar og 
snarvegar er difor avgjerande for at fleire barn og unge skal gå eller sykle. 
 
I 1.klasse har barn som har over 2 km reiseveg til skulen rett på skuleskyss, 
medan ein frå 2-7.klasse må ha over 4 km reiseveg for å ha rett til skuleskyss. 
 
Me har laga ein tilgjengelegheitsanalyse i ein kartteneste som bereknar 
reiseavstand på ein gitt tid ut i frå vegar og stiar i dag, samt justerer for 
høgdeskilnader. Karttenesta bereknar reisetid 30 min og 60 min, som svarar til 
avstandane 1,8 km og 3,6 km justert for høgdeforskjell. Dei tilgjengelege områda 
er så overført til ei befolkningsanalyse basert på folkeregisteret.  
 

Reiseavstand til skule, tal elevar 

  Trudvang Kvåle  Fosshagen 

15 min 
(900 m) 

 212  192  222 

30 min  
(1800 m) 

 528 (312/216)  533 (324/209)  549 (330/219) 

60 min 
(3600 m) 

 604 (365/239)  587 (352/235)  597 (362/235) 

Skulekrins* totalt 914 (520/394) 914 (520/394) 914 (520/394) 



I parantes: noverande elevar (6-12 år)/framtidige elevar (0-5 år) 
**Inkluderer ikkje elevar som soknar til Norane  

 
Tabellen syner at det ikkje er avgjerande skilnader i kor mange elevar som i dag 
bur innanfor dei gitte avstandane frå kvar skuleplassering. Også tyngda av nye 
utbyggingsområde for familiebustader vist i bustadanalysen til arealplanen vil liggje 
innanfor avstandskrava, men vil ha Trudvang som det næraste alternativet. Om lag 
kvar fjerde elev er busett på Kjørnes, og ein del av desse bur like under 4 km frå 
Trudvang som næraste skulealternativ. 
 
Sikre trygg og god skuleveg for gåande og syklande elevar 
Kvåle er i dag knytt til eksisterande gang- og sykkelveg langs Trolladalen heilt opp til 
ungdomsskulen. Denne strekninga mellom Sogndal sentrum og Kvåle er ei blanding 
av fortau, gang- og sykkelveg og privat åtkomst. Trolladalen blir i dag opplevd som 
dårleg tilrettelagt for mjuke trafikantar. Det er mykje biltrafikk, varierande kvalitet på 
fortau og ikkje eige felt for syklistar. Kvåle er og knytt til Dalavegen med gang- og 
sykkelveg frå Rutlin ned i Trolladalen og frå Dalavegen og ned til VGS. Frå Granden 
og langs riksveg 5 er det gang- og sykkelveg som er åtskilt frå riksvegen og heile 
vegen opp til Ingafossen. Frå rundkøyring ved Granden er det trygt kryssingspunkt 
og breitt fortau bort til Sjøkanten. Gang- og sykkelforbinding til Kvåle frå Stedje og 
Kyrkjebakken er prega av utrygge kryssingspunkt over riksvegen og høgt fartsnivå. 
Dagens situasjon vert opplevd som utrygg for mjuke trafikantar, særskild dei yngste i 
barneskulen.  
 
På Kvåle kan logistikken betrast betrakteleg for heile området og føre til tryggare veg 
for mjuke trafikantar både til barneskulen og området i heilskap. Plasseringa av 
tilkomst mot Fjærlandsvegen kan motivere fleire til å nytte anna transportmiddel enn 
bil. For naudsynte transportar utanom lokalområdet er innkøyring via Fjærlandsvegen 
lett tilgjengeleg og medfører effektiv logistikk, vurderinga vert difor score 6. 
 
God mobilitet til Kvåle bør sikrast tidleg i planleggingsprosess, med planlegging av 
diverse tiltak både ved sjølve tomta og mellom Kvåle og sentrum langs Rv. 5. Det 
inneber etablering av trygge gang- og sykkelforbindingar med skuletomta, åtskilt frå 
motorisert trafikk. Trafikktryggleik må vere ein prioritet. Konkret må 
parkeringsplassane på nordsida av Campus flyttast til parkeringanlegg på Ingafossen 
samstundes som ein etablerer sykkelveg og innsnevringar for trafikken i Trolladalen. 
 
Ein må også etablere nye gang- og sykkeltilkomstar gjennom bustadområda som gir 
tryggare og meir effektiv skuleveg. Det same gjeld snarvegar som kan korte ned tida 
elevane brukar frå heimen til skulen. Snarvegane bør ikkje vere for bratte, slik at dei 
kan brukast av alle innbyggjarane heile året. Betre infrastruktur gjennom bygda mot 
Fosshaugane vil bidra til at fleire innbyggjarar kan bruke dette i kvardagen både som 
transportåre og til lågterskelturar og rekreasjon. I ei undersøking knytt til Sykkelplan i 
Sogndal kommune (2013-2023) svarte 39 % av elevane ved Kvåle skule at dei ville 
sykle oftare til skulen dersom skulevegen var tryggare eller betre tilrettelagt for 
sykling. 
 
Trudvang og Fosshagen er godt plassert i høve avstand til stor del av etablert 
busetnad i Sogndal. Fosshagen har ei plassering som er eigna for sambruk av gang- 
og sykkelvegar i framtida. Fosshagen kan enkelt knyte ferdsel langs elva saman med 



Fjordstien, noko som gjer at elevar kan bruke det som skuleveg. Etablering av betre 
gang og sykkelveg til ein barneskule i Fosshagen vil òg knyte sentrum og 
Fosshaugane betre saman, og gjere ferdselen mellom desse sentrale punkta enklare 
og meir effektiv. Infrastrukturen kan koma til nytte for mange innbyggjarar. 
 
Samstundes har både Trudvang og Fosshagen utfordringar med lokaltrafikk, 
skuleskyss og hent- og bringeløysingar i same område som gåande og syklande. Det 
vil ikkje på same måte som på Kvåle vere mogleg å isolere dette til eit område utan 
gåande og syklande. Som følgje av dette vert score for desse to alternativa sett til 5. 
For alle alternativa for ny barneskule bør det uansett sjåast på ei heilskapleg 
tilnærming til etablering av meir effektive og tryggare ruter til/frå skulen for mjuke 
trafikantar. 
 
Avvikling av skuleskyss på ein trygg måte for elevane 
På Kvåle vert det etablert ny og trygg tilkomst for elevar med skuleskyss under 
bakken. Dette kan gjerast i eige område avskilt frå parkeringsanlegg, hente- og 
bringeløysing og andre funksjonar. Score er sett til 6.  
 
For begge dei to andre alternativa vil ein nytte seg av skysstasjonstomta. 
Fylkeskommunen har skissert ei løysing for framtidig skysstasjon der bussane 
stoggar ved haldeplassar der det er «øy» med rulletrapp og heis til etasjen over. 
Dette vil gje ei vesentleg tryggare løysing enn i dag. I framtidig bygningsmasse vil 
elevane då kome ut i 2. etasje på kjøpesenteret og ta seg derifrå til Dalavegen mot 
Fosshagen, eller Gravensteinsgata mot Leighgota og Trudvang. Det vil vere behov 
for tilpassing av trafikksituasjonen mellom skysstasjonen og barneskulen for å sikre 
trygg tilkomst, basert på dagens tilhøve vert score sett til 4 for Fosshagen med 
kryssing av Dalavegen og 5 for Trudvang. 
 
Hente og bringe ved foreldrekøyring på ein trygg og god måte 
På Kvåle kan løysinga utformast adskilt frå mjuke trafikantar under bakken og 
logistisk utformast godt. Score er sett til 6 for Kvåle. 
 
På Trudvang kan ein sjå føre seg både sambruk med kjøpesenter og eiga etablert 
løysing på tomta, score er likevel trekt ned til 4 grunna tettare kopling til mjuke 
trafikantar i området og krevjande kryssing og logistikk i krysset mellom Skulevegen 
og Leighgota. Grunna ambulansetrafikk og innkøyring til SOHS, kan ein ikkje nytte 
innkøyring via Plassen til Trudvang. Blandinga av mjuke trafikkantar og anne trafikk i 
dette området i dag er svært uheldig.  
 
I Fosshagen vil plasseringa av ny barneskule føre til vesentleg auka bruk av 
Fossvegen. Nærleik til gåande og syklande i Fossvegen gjev trekk og medfører auka 
risiko for dei mjuke trafikantar som nyttar vegen i dag. Sjølve løysinga på tomta kan 
utformast godt og score vert difor sett til 5.  
 
Parkering for tilsette og besøkande 
Plassering av barneskulen på Trudvang medfører moglegheit til sambruk med 
offentlege parkeringsplassar i skuletida då det er relativt låg belastning frå andre 
besøkjarar til t.d. senteret. Dette gjer at ein unngår at store delar av tomta vert 
etablert til parkering. Samstundes kan dette utfordre parkeringskapasiteten i 
sentrum ved arrangement og aktivitetar på skulen på ettermiddag, kveld og helg. 



Det er også eit prinsipielt spørsmål om kommunen skal stille mindre parkeringskrav 
til eiga utbygging, enn det ein gjer til andre aktørar i sentrum. Score er sett til 5 for 
Trudvang. 
 
På Kvåle medfører heilskapleg ny løysing at tilhøva for parkering vert gode, både 
for besøkande og tilsette. I tillegg tilfører denne løysinga etablering av 
parkeringsløysing for fleire andre enn dei som kan knyttast til barneskulen. Score 
er sett til 6 på Kvåle med grunngjevinga at ein kan løyse behov ut over det isolerte 
prosjektet. 
 
I Fosshagen kan parkering for tilsette og besøkjarar løysast godt på tomta/under 
bakkenivå, men utan store moglegheiter til effektiv sambruk og fornuftig løysing for 
andre enn for dei som knyttast til barneskulen. Det er vurdert at ein heller ikkje 
ynskjer meir trafikk enn nødvendig inn til Fossvegen, utan å gjennomføre andre 
tiltak for å betre tilhøva for dei som nyttar vegen i dag. Dersom slike tiltak vert 
gjennomført kan ein sjå føre seg sambruk med andre som er knytt til campus-
området, men avstanden vert framleis noko større enn tilsvarande for Kvåle. Score 
er sett til 4 for Fosshagen. 
 
Påverknad på lokaltrafikk 
På Kvåle kan tilhøva for lokal trafikkavvikling vesentleg betrast og effektiviserast 
gjennom dei løysingane som er omtala tidlegare i saka, score er sett til 6. 
Trudvang vil medføre auka trafikk og press på sidegatene til Gravensteinsgata. 
Trafikksituasjonen opp Dalavegen og mot SHOS kan betrast gjennom å ta vekk 
parkeringsplassar og høve til å levere borna på denne sida av skulen. Samla sett 
er det vurdert at plasseringa på Trudvang påfører meir aukande belastning enn 
den løyser problemstillingar for lokal trafikkavvikling. Score er sett til 4. 
 
Fosshagen påfører vesentleg auka belastning på Fossvegen og løyser i liten grad 
trafikale problemstillingar i Sogndal. Score er sett til 3. 
 
3.3.4. Basis og fleirbrukshall [5%] 

 
Sogndal Idrettslag gjer mykje bra innan inkludering. Dei har til dømes tilsett 
aktivitetsguidar for å bryte ned barrierar for deltaking blant barn og unge og har satt i 
gang prosjekt for å rekruttere vaksne frå minoritetsgrupper til trenarar og leiarar. 
Idrettslaget har også etablert fleire tilbod som tiltrekker seg andre brukarar, til dømes 
allidrett, basketball, rugby, turn, taekwondo og karate. Nokre av desse tilboda trekk 
også til seg brukarar frå andre kommunar og tettstader ettersom Sogndal Idrettslag 
er det einaste idrettslaget i regionen som tilbyr aktiviteten. Mange av aktivitetane som 
representerer mangfaldet i idrettslaget må i dag bruke lokale utanfor campusområdet 
som er mindre eigna eller midlertidige løysingar. Både Trudvang, Folkehøgskulen, 
Vesterland og Sogn Fitness blir brukt av ulike undergrupper. Idrettslaget ønskjer 
aktivitetsflater som forenklar hallfordelinga, styrkar breidda av aktivitetstilbod, gir meir 
føreseielege treningstider og leigekostnader, og gir betre fasilitetar for ulike typar 
aktivitetar. 
 
Uansett kor godt idrettslaga jobbar med å inkludere fleire barn og ungdom vil dei 
ikkje klare å levere tilbod som treff alle. For svært mange ungdomar skjer den fysiske 
aktiviteten som eigentrening på treningssenter, joggetur eller gåtur. Men det er også 



fleire ungdommar som fysisk utfaldar seg med aktivitetar som dans, terrengsykling, 
skating, parkour, frikøyring og liknande. Trenden både nasjonalt og lokalt går i 
retning av at den fysiske aktiviteten blir meir individualisert, der trening eller fysisk 
aktivitet er eit val som uttrykker den ein er. Glede, meistringsfølelse og det sosiale 
fellesskapet er like viktig i dei uorganiserte aktivitetsformene, men det kjem gjerne til 
uttrykk på andre måtar. Mindre vaksenstyring og meir fleksibilitet er gjennomgåande. 
Dei har ikkje nødvendigvis faste treningstider og utøvarane er ofte ikkje organisert. 
Det er viktig å presisere at det ikkje er ein motsetnad mellom organisert og 
uorganisert aktivitet. Dei utfyller kvarandre på ein god måte, og kan vere 
rekrutteringsarenaer for kvarandre. Det viktigast er tross alt at så mange barn og 
ungdom som mogleg finn glede i å drive med ein aktivitet. Om den er organisert eller 
uorganisert er slik sett mindre viktig. 
 
Ny barneskule i Sogndal skal utviklast med tanke på sambruk og fleirbruk av 
bygningsmasse og uteområde til fysisk aktivitet. Dette betyr at aktivitetsflatene som 
elevane brukar i skulekvardagen også skal brukast av så mange som mogleg på 
fritida. Særleg barn og ungdom, men gjerne også andre aldersgrupper. I tillegg til at 
fasilitetane kan brukast av den organiserte idretten er det viktig at aktivitetsflatene 
også kan brukast til uorganisert aktivitet og av barn og ungdom som ikkje kjenner seg 
heime i den organiserte idretten. Uavhengig av plassering er det difor ei viktig 
kommunal oppgåve å fange opp behova til dei som driv med uorganisert aktivitet og 
dei barna og ungdommane som ikkje er aktive. Gjennom deltaking i fylkeskommunen 
sitt prosjekt om nyskapande aktivitetsanlegg håpar me at desse stemmene får 
komme til uttrykk, med eit mål om å utvikle anlegg som treff fleire brukargrupper enn 
det tradisjonelle idrettshallar gjer. 
 
Storleik på basis- og fleirbrukshall  
Etablering av ny basis- og fleirbrukshall er venteleg meir krevjande på Trudvang, 
det vil vere lengre avstand til fleire brukarar og drift av hallen i høgare grad isolert 
frå eksisterande hallar på Kvåle/Campusområdet. Storleiken på hallen vert mest 
sannsynleg og eit krevjande tema å løyse utan å ta for mykje areal frå uteområdet. 
Ei etablering av basis- og fleirbrukshall på Kvåle/Campus og ny barneskule på 
Trudvang eller i Fosshagen vil innebere at den delen som omhandlar basis- og 
fleirbrukshall vil bli eit relativt lite prosjekt. Det er vanskeleg å sjå føre seg dei same 
moglegheita for total løysing og framtidsretta perspektiv som ligg føre dersom 
barneskule kan byggjast tett kopla til ny basis- og fleirbrukshall, ikkje minst i høve 
kopling til areal utandørs. Utan den heilskaplege løysinga vil prosjektet totalt sett bli 
meir kostnadskrevjande, med noko lågare kvalitet, eller redusert storleik på hall. 
Score for Trudvang og Fosshagen vert difor sett til 3. 
 
Samdrift av areal til slikt føremål 
Kvåle er det alternativ der det er størst moglegheit for sambruk og integrering av 
basis- og fleirbrukshallen i eit felles prosjekt der også utandørs areal kan delast og 
driftast i lag med eksisterande anlegg. Storleik på ny hall er ikkje avgrensa som 
følgje av plassering av barneskule og score er sett til 6. 
 
På Trudvang vil det vere lengre avstand til fleire brukarar og drift av hall/gymsal er i 
høgare grad isolert frå eksisterande hallar på Kvåle/Campusområdet. Score er sett 
til 3 for plassering av hall på Trudvang. 
 



I Fosshagen vil plassering av hall/gymsal ha noko betre høve til sambruk og deling 
av driftsressursar, enn på Trudvang men det vil ikkje vere like enkelt driftsmessig 
og logistisk å handtere drifta som på Kvåle, score er sett til 4 for Fosshagen. 
 

3.3.5 Klima og berekraft [5%] 
Sogndal skal vere ein miljømedviten kommune der me skal ha klima og miljø som 
premiss for alt me gjer. Dette betyr at kommunen kuttar klimagassutslepp, driv 
systematisk klimatilpassingsarbeid og har minst mogleg avfall, mest mogleg 
gjenbruk og ein medveten arealbruk. Dette skal me mellom anna få til ved å utvikle 
miljøvenlege tettstader som reduserer klimagassutslepp, energi- og ressursbruk. 
Dette inneber mellom anna at me skal redusere biltrafikk og parkeringsareal i 
sentrumskjerna, utvikle og vere pådrivar for nye kollektiv- og mobilitetsløysingar, 
vere pådrivar for fossilfrie byggjeplassar i eigne og eksterne byggjeprosjekt, vere 
pådrivar for bruk av fjordvarme eller andre klimavenlege energiløysingar i eigne og 
eksterne byggjeprosjekt og vere pådrivar for klimavenleg materialbruk i eigne og 
eksterne byggjeprosjekt. 
 
Sogndal kommune vedtok sitt første klimabudsjett i desember 2022. Hovudmålet 
er å redusere direkte utslepp i heile kommunen med 60 % i 2030 samanlikna med 
2016-nivå. Samstundes tek kommuneorganisasjonen mål av seg om å ha null 
direkte utslepp frå eiga verksemd i 2030. I tillegg skal indirekte utslepp frå 
verksemda reduserast med 50 % og indirekte utslepp frå energibruk reduserast 
med 40% innan 2030.  
 
Dette vil krevje store endringar i vala me tek. Til dømes skal 
kommuneorganisasjonen redusere indirekte utslepp frå bygg og anlegg med 50 % i 
2030. Dette innebere mellom anna krav om utsleppsfrie bygg- og anleggsplassar 
der det finst kommersielt tilgjengeleg teknologi, bruke klimavenlege materialar i 
kommunale byggjeprosjekt og unngå nedbygging av karbonrike areal. Kommunen 
skal også redusere energibruken gjennom energieffektivisering i kommunale bygg 
og redusere utslepp frå energibruk gjennom fornybar energiomstilling i kommunale 
bygg. Innbyggjarane skal mellom anna bidra til 50 % reduksjon i utslepp frå 
transport gjennom endra bruk av privatbilar.  
 
Utslepp 
Trudvang får score 6 i høve utslepp. Relativt stor del av eksisterande 
bygningsmasse med tunge konstruksjonar kan bli gjenbrukt og fører til vesentleg 
redusert klimafotavtrykk. For Kvåle og Fosshagen kan utsleppa haldast relativt 
låge med effektiv anleggsdrift og høge ambisjonar for klimafotavtrykk, men det er 
avgrensa moglegheita for gjenbruk av eksisterande bygningsmasse. Score for 
desse alternativa er sett til 2.  
 
Byggeperioden (anlegg og evt. mellombels skule)  
Det er vurdert at ein relativt enkelt kan sikre seg tilgang til god kapasitet for 
byggestraum på Kvåle og Trudvang, og det er mogleg å drifte delar av anlegget 
utsleppsfritt. I Fosshagen er tilgang meir usikker, men det kan mest truleg løysast. 
Logistikk i høve leveransar vil i nokon grad ha innverknad, men tal transportar og 
avstand for leveransar er viktigare. På dette området er det noko ulike tilhøve for 
dei ulike alternativa, men det vil mest sannsynleg i praksis ikkje vere avgjerande i 
høve utslepp. På Trudvang må ein pårekna behov for mellombelse lokaler, utslepp 



som følgje av transport av modular, oppvarming av desse og evt. persontransport 
som følgje av ny/endra plassering kjem i tillegg. Utbygging med bruk av tunge 
maskinar vil mest truleg vere mest aktuelt på Kvåle og i Fosshagen, dette er i 
mindre grad naudsynt på Trudvang grunna tomta si utforming og lite behov for 
etablering av parkeringsareal på tomta. Kvåle omfattar større areal og er eit meir 
overgripande tiltak, utslepp i anleggsperioden vil bli høgare dersom ein ser på meir 
enn isolert utbygging av barneskule.  
 
Overordna er det vurdert at det er mogleg å etablere eit godt anlegg med låge 
utslepp for utbygginga på samtlege plasseringar. Det er ikkje rett fram å vurdere 
utslepp før ein veit meir i detalj kva og korleis det skal byggjast. Trudvang får trekk 
for mellombelse lokale, men har ein oppside gjeldande tyngre maskiner og 
bearbeiding av tomta. Fosshagen og Kvåle krev tyngre arbeid på tomta, men det er 
ikkje behov for mellombelse lokale. Trudvang er sett til score 6 og Kvåle og 
Fosshagen er trekket ned til score 5. 
 
Nybygg/ombygging 
Trudvang er sett til score 6 grunna størst potensiale for ombruk av eksisterande 
bygningsmasse. Kvåle er trekt ned til score 3 grunna liten grad av 
ombrukspotensiale, samstundes medfører eit reint nybygg relativt sett låge 
klimagassutslepp. Nokon strukturar i området kan mest sannsynleg behaldast 
og/eller brukas att etter evt. flytting og Kvåle vert difor ikkje trekt ytterlegare ned. I 
Fosshagen er det svært liten grad av ombrukspotensiale, same tilhøve for nybygg 
som på Kvåle, men score vert likevel trekt ned til 2 grunna utbygging av tidlegare 
ubygd grunn. 
 
Konsekvensar for mobilitet (kor mange elevar får reiseveg utover skysskrava i 
lova) 
Moglegheitsstudien frå HRP viser at konsekvensen for mobilitet i høve endra tilhøve 
for reiseveg er relativt liten. Plasseringa på Kvåle vil medføre ei endring  med nokre 
fleire elevar som får krav på skuleskyss slik busetnaden er p.t., og får følgeleg trekk 
til score 5.  
 
Det kan argumenterast for at fleire elevar vil gå- og sykle til Trudvang og Fosshagen 
enn til Kvåle. Samstundes er det vanskeleg å vite korleis konsekvensane vert. Dette 
fordi svært mange elevar blir køyrde til skulen i dag, uavhengig av avstand til skulen. 
I tillegg skal alternativa vurderast ut frå eit 50-60 års perspektiv. Korleis tyngdepunkta 
for busetnad vil vere innanfor sentrumsområda i eit slikt tidsperspektiv er vanskeleg å 
slå fast. Dei tre alternativa vert handsama likt då alle ligg innanfor området som i 
gjeldande arealplan er definert som sentrum. Tyngdepunktet for vekst og utvikling i 
Sogndal kjem til å skje innanfor dette området.  
  
Arealdisponering 
Kvåle medfører eit heilskapleg grep som både løyser fleire funksjonar og tilfører nye 
funksjonar til eksisterande område. I tillegg medfører plasseringa at tomta på 
Trudvang kan frigjerast til å møte andre samfunnsbehov. Barnehagebehovsplanen 
som vart vedteken i kommunestyret i oktober 2021, viser at det vil vere behov for ein 
ny sentrumsbarnehage i 2032. Det er planlagd store utbyggingsprosjekt i sentrum og 
Trudvang bør utgreiast som plassering. Dette vil kunne gjere til at uteområda på 



Trudvang, som mange har peika på har stor verdi som område for uorganisert 
aktivitet, kan få eit løft og ha tilsvarande bruk framover. 
 
Sogndal kommune står ovanfor store demografiske endringar i åra som kjem. Tal 
eldre er venta å auka drastisk. Behovet for helse- og omsorgstenester vil kunne auka 
med 80 prosent frå 2021 til 2040. Tal innbyggjarar over 80 år er venta å auke frå 234 
i 2021 til 438 i 2040. For å tilpassa seg nye økonomiske rammer må kommunen i 
større grad satsa på tenester som gjer at fleire kan klara seg sjølv og bli buande 
lenger i eigen heim. Sogndal kommune skal aktivt stimulera til etablering av 
aldersvennlege bustadar, anten ved å tilpassa eksisterande hus eller ved å bygga 
bufellesskap. Etter modell frå m.a. Ulstein kommune er det avgjerande å gjere slik 
tilrettelegging innanfor ei strekke på 300 meter frå sjukeheimen. Dette med bakgrunn 
i at dette er avstanden ein klarer å bevege seg med rullator på flatt terreng. Trudvang 
ligg som område heilt sentralt i så måte.  
 
Både utbygging av barnehage og eit aldersvennleg lokalsamfunn vil bidra til å nå 
målsettinga i samfunnsplanen om fruktbare tettstader. Verdien av å plassere skulen 
på Kvåle og såleis frigje tomta til Trudvang til å løyse desse store 
samfunnsutfordringane vert vurdert til å vere høg. Kvåle er difor sett til score 6. 
 
Trudvang strekker tilgjengeleg areal maksimalt og kan utnyttast svært godt til skule, 
men er trekt ned til score 5 grunna «låsing» av arealet i sentrum opp mot andre 
behov og det er lite ekstra som kan tilførast ut over å løyse barneskulebehovet. 
 
Plassering av barneskule i Fosshagen medfører relativt dramatisk nedbygging av 
grønt areal og i eit område som gjerne kan nyttast til andre føremål. Score for 
Fosshagen er sett til 3. 
 
Bussparkering 
Ved å etablere skule på Kvåle er det mogleg å utfordre Vestland fylkeskommune på 
å etablere bussparkeringsanlegg under bakken på Ingafossen. Høgdeskilnaden i 
krysset legg godt til rette for ei slik løysing. Dette vil vere god arealdisponering ved at 
arealet vert nytta som nattparkering til bussane om natta, og same arealet vert nytta 
til haldeplassar for skuleskyss på dagtid. Med optimal organisering av arealet er det 
mogleg å løyse dette innanfor eit område på 6 mål. Dette vil gje over 100.000 færre 
køyrde kilometer i året opp mot ei løysing med nattparkering på Kaupanger. Det vil 
også gje 140 færre bussar gjennom Gravensteinsgata dagleg. Fylkeskommunen har 
ein ambisjon om å elektrifisere bussparken frå 2026. Dette vil krevje nærleik til sterke 
punkt i straumnettet. Dette ligg godt til rette på Kvåle med nærleik til trafostasjon.  
 
Bussparkering under bakken på Ingafossen vil gje ein stor klimagevinst. Denne er 
ikkje lagt til grunn for scoren til Kvålealternativet.  
  

3.3.6 Stadutvikling [5%] 
Stadutvikling handlar om å legge til rette og utforme lokalsamfunnet til ein stad for 
trivsel, samspel og aktivitetar. God stadutvikling skapar meir liv og røre, der dei 
fysiske rammene på staden legg til rette for gode møter mellom menneske. 
 
Nærleik til andre tilbod 



Trudvang medfører kort veg til eit mangfald av andre tilbod, til dømes butikkar, 
daglegvarehandel, kulturhus og sentrumsfunksjonar. Trudvang er sett til score 6. 
Kvåle og Fosshagen medfører også tett kopling til andre tilbod, men utan å dekke inn 
same spekter av funksjonar. Score er sett til 5 for Kvåle og Fosshagen. 
 
Sambruk av bygg og uteområde 
Størst potensiale for sambruk av bygg og uteområde er til stades på Kvåle som er 
sett til score 6. Det er noko mindre potensiale i Fosshagen grunna større avstand til 
andre funksjonar på Campus, score for Fosshagen er sett til 5. Potensiale for bruk 
utanom skuletida er vurdert som høgt på både Kvåle og Fosshagen, då desse ligg i 
eit område med stor gang- og sykkeltrafikk. Trudvang er mest sentrumsnært og kan 
enkelt nyttast av fleire utanom skuletida og utan behov for transport frå sentrum, men 
i skuletida er potensiale for sambruk klårt lågast. Score er sett til 4 for Trudvang.  
 
Illustrasjonen under viser tenestetilbod og andre funksjonar innanfor ein avstand på 
600 meter frå Fosshagen: 

 
 
Parkering for andre 
På Kvåle vert det etablert god kapasitet for parkering, og samla sett er det svært 
gode tilhøve for parkering for andre på området, score er sett til 6 for Kvåle. 



Trudvang kan nytte parkeringsanlegg i kjøpesenter og slik sett indirekte tilby 
parkering for andre, men vil mest sannsynleg ikkje tilby parkering på tomta, anna enn 
for menneske med nedsett funksjonsevne. Trudvang tilfører ikkje auka kapasitet eller 
tilhøve til parkering for andre. Score er sett til 3 for Trudvang. 
 
I Fosshagen vil sambruk av parkeringsplassar truleg vere lite, det er mogleg å 
etablere parkeringsplassar for andre verksemda i nærleiken, men insentiv for 
kostnadsdeling vil vere relativt lågt og følgeleg er det lite sannsynleg at kapasiteten 
vert bygget ut mykje over behovet for tilsette og besøkjarar, score er sett til 2 for 
Fosshagen. 
 
Bidrag til realisering av mål i samfunnsplanen 
Alle alternativa vert vurdert til å vere eit viktig bidrag til samfunnsmåla. Alternativet på 
Kvåle vil styrke satsingsområdet «Best på oppvekst» ved å bidra til sterkare fagmiljø 
på tvers av skule- og oppvekstverksemdene. For Trudvang sin del vil nærleiken til 
kulturhuset gjere at skulen i større grad kan nytte seg av kulturelle tilbod der, eit anna 
aspekt i satsingsområdet "Best på oppvekst". For Fosshagen vert dette potensialet 
vurdert som noko mindre. For satsingsområdet «Skapt for aktiv livsstil» vil det også 
vere særlege fordelar ved å vere tett på dei andre aktivitetsanlegga som ligg i same 
område. For eigenorganisert aktivitet vil samlokalisering med ny basis- og 
fleirbrukshall også vere ein styrke for alternativet på Kvåle samanlikna med dei andre 
to.  
 
For satsingsområdet «Kompetansemiljø i eliteserien» vil barneskulen tre endå 
sterkare inn i det samla kompetansemiljøet rundt oppvekst på Campus, og 
potensialet for å hente ut synergiar frå dette vert vurdert som vesentleg større for 
lokaliseringa på Kvåle samanlikna med Trudvang og Fosshagen. For satsinga 
«Fruktbare tettstadar» vert alternativet på Trudvang vurdert som sterkare enn dei 
andre to på grunn av nærleiken til andre funksjonar i sentrumskjerna. Alle tre 
alternativa ligg innanfor sentrum av tettstaden, men Kvåle lenger mot ytterkanten enn 
dei andre to. Nærleiken til andre tettstadfunksjonar på Kvåle veg delvis opp for dette, 
men Trudvang vert samla sett vurdert som eit betre alternativ knytt til dette 
satsingsområdet. Ingen av alternativa skil seg ut knytt til satsingsområdet 
«Utviklingslokomotiv i Sogn».  
 
Samla vert plassering på Kvåle vurdert som det alternativet som bidreg mest til 
realisering av måla og satsingane i samfunnsplanen, med ein score på 6. Både 
Fosshagen og Trudvang vert vurdert til scoren 4.  
 

3.3.7 Tomtspesifikke tilhøve [4 %] 
 
Soltilhøve, ureining, mikroklima, naturfare, omsyn til naturmiljø, landbruk, 
landskap, ev. kulturminne 
Trudvang har best soltilhøve og mikroklima med omsyn til alternativa, det er lite 
sannsynleg med høg grad av ureining og naturfare. Omsyn til naturmiljø, landbruk og 
landskap vert ikkje vesentleg råka av utbygging på Trudvang sidan nært sagt heile 
arealet er tidlegare utbygd, med unntak av arealet på Stitoppen. Det er ikkje kjent at 
det er potensielle utfordringar knytt til evt. kulturminne på tomta. Score for Trudvang 
er sett til 6. 
 



Kvåle har nokre færre soltimar enn Trudvang. Mikroklima kan mest truleg betrast 
som følgje av utbyggingsprosjektet, ved strategisk plassering av bygningar og 
strukturar i området. Omsyn til naturmiljø vil i liten grad få påverknad av utbygging på 
Kvåle og det same gjeld landbruk og landskap, særleg knytt til utbygging av sjølve 
barneskulen, der påverknad på landbruk og landskap ikkje er til stades. Det er ikkje 
kjent at det er potensielle utfordringar knytt til evt. kulturminne, ureining eller 
naturfare på tomta. Score for Kvåle er sett til 5. 
 
Fosshagen har noko dårlegare soltilhøve enn Trudvang og eit meir utfordrande 
mikroklima grunna elvetrekk, det sist kan betrast ved plassering av bygningar som 
skjermar. Naturfare er avgrensa, men meir til stades enn for Trudvang og Kvåle 
grunna nærleik til Sogndalselvi. Omsyn til mogleg stor flaum må takast ved 
planlegging av utbygging i området. Omsyn til naturmiljø, landbruk og landskap 
trekker kraftig ned for Fosshagen, utbygging på denne tomta medfører, uavhengig av 
i kor stor grad inngrepet kan gjennomførast varsamt, ei markant endring av tilhøva. 
Det er ikkje kjent at det er potensielle utfordringar knytt til evt. kulturminne eller 
ureining på tomta, score for Fosshagen er sett til 3. 
 
Reguleringstilhøve 
 
Fosshagen er i områdereguleringsplan Sogndal campus, vedteken 25.04.2019, 
regulert til 
• BS6, BS5, BS9 – sentrumsføremål (brun farge) 
• SGG/SS, SGS3 – gangveg (lyse rosa farge) 
• GP – park (grøn farge) 
 
Sentrumsformålet innebere at områda kan nyttast til bustad, forretning, detaljhandel, 
tenesteyting, hotell/overnatting, bevertning og kontor. Etablering av ein skule vil 
medføre store endringar i bruken av areala, og dei sentrale grepa i områdeplanen må 
vurderast på nytt. Områdereguleringsplanen har sett krav om detaljplan for kvart felt 
før ein kan gå i gong med byggesøknad. 
 
I dag består området blant anna av ein eplehage. I planomtala til 
Områdereguleringsplan Campus er hovudmålet med å etablere parkareal på 
Fosshagen  «å setje av eit større samanhengande grøntareal i sentrum, som kan 
tene som rekreasjonsområde for alle innbyggarar. Denne funksjonen er særleg viktig 
å ivareta som offentleg tilgjengeleg område når sentrum skal fortettast.» Ved å lage 
ein skule her, vil ein miste eit mogleg rekreasjonsområde som skal tene heile 
Sogndal uansett alder. I staden vil ein få ein skuleplass  og grøntområde som er meir 
retta mot barn i barneskulealder og deira foreldre. Ein vil også kome i konflikt med 
regulert gjennomgåande gangsti, og moglegheita for å opna for at parken kan dekke 
krav til felles uteopphaldsareal for nye bustader i nærleiken, slik det er lagt til rette for 
i områdeplanen. 
 
Kvåle 
I kommuneplanen er heile området sett av til sentrumsføremål. Landbruksområda i 
vest er også sett av til sentrumsføremål, som ein tomtebank for framtidige behov og 
ein langsiktig grense mot landbruksområda utanfor. I områdereguleringsplan 
Campus Sogndal er lokaliteten regulert til idrett, tenesteyting, bustad, kombinerte 



føremål og samferdsle. Ei auka utnytting ut over rammene i områdeplanen kunne 
krevje detaljregulering. 
 
Eigargruppa for campus peika på felta BFS6 og BKB1 som ei naturleg 
utviklingsretning i «Utviklingsplan for Fosshaugane campus 2.0», og felta var sett av 
til tenesteyting i administrasjonen sitt framlegg til områdeplan, men vart endra til 
samsvar med eksisterande bruk i handsaminga av planen.  
 
Trudvang 
Området er regulert i Områdereguleringsplan for SOS-Trudvang-Prestadalen og 
omkringliggande område, vedteke 13.02.2014. Planen opnar for utviding av skulen 
på bustadeigedomane Skulevegen 3 og Leighgota 4, 6, 8, som er regulert til 
kombinert føremål bustad/tenesteyting felt BT1 og BT2.  
 
Innanfor felt OT, BT1 og BT2 ligg det til rette for utviding av skulen innanfor 
utnyttinga fastsett i områdereguleringsplanen. Byggjehøgda er sett til kote 28 moh. 
som er 13 meter over den flate delen av tomta på kote 15 moh. Det vil dermed vere 
mogleg å løyse arealbehovet innanfor 3-4 etasjar. Bruk av felt B5 til tenesteyting vil 
truleg kunne løysast som ein mindre endring av planen, jf. pbl. § 12 14, og er 
naudsynt for å kunne vere heimel for eventuell oreigning.  
 
Ut frå planstatus er score for Trudvang sett til 6 og 4 for Fosshagen og Kvåle. 

  
3.3.8 Tid [1%] 
Kvåle er eit omfattande prosjekt, men er samstundes vurdert til å kunne verte 
gjennomført effektivt. Skulen kan stå klar for innflytting 2 år frå byggestart og ein 
prioritere barneskulen framfor å ta i vare fasilitetar som ligg inntil, dersom ein kjem i 
ei situasjon der delar av prosjektet treng meir tid til ferdigstilling. Score er sett til 6. 
 
Trudvang kan ikkje gjennomførast like effektivt med omsyn til tidsbruk som Kvåle, 
men grunna høve for delvis gjenbruk av bygningsmasse er det vurdert at total 
tidsbruk ikkje vert vesentleg høgare, score er sett til 6. 
 
Fosshagen kan gjennomførast effektivt i høve tidsbruk og skulen kan stå klar for 
innflytting 2 år etter byggestart, score er sett til 6. 
 
4.  Konklusjon  
 
Plasseringa av ny barneskule vil påverke samfunnsutviklinga i Sogndal i eit 50-60 
års perspektiv. Alle tre alternativa som er utgreidd ligg i det som kommunestyret 
har definert som sentrum i arealplanen. Uavhengig av lokalisering må ein legge til 
rette for at skulen m.a ikkje fører til auka bilbruk. Kommunen må prioritere gang- og 
sykkelvegar, og snarvegar mellom bustadområde, skular, barnehagar og 
fritidsaktivitetar.  
 
Gjennomgangen viser at det er mogleg å bygge ny skule på alle dei tre alternativa. 
Fosshagen vert ikkje tilrådd med bakgrunn i at ei plassering her vil medføre 
nedbygging av grøntområde og bryt vesentleg med den overordna planlegginga for 
området. Trudvang vert ikkje tilrådd med bakgrunn i at tomta er knapp for å kunne 
gje eit uteområde med høg kvalitet, byggeperioden vil vere krevjande for drift av 



dagens skule og for å ha trygg og god skuleveg. Trudvang som løysing har nokre 
fordelar, men er ei dyrare løysing med færre samskapingsmoglegheiter. Ikkje minst 
er det utfordringar ein ikkje klarer å løyse på ein god måte med Trudvang som 
alternativ.  
 
Plassering av skulen på Kvåle er alternativet som vil gje høgast kvalitet på 
skuleområdet. Det er den rimelegaste løysinga både på investering og drift, og det 
legg godt til rette for sambruk med aktørane på Campus. Prosjektet vil også bidra 
til å løyse opprustningsbehovet på dagens Kvåle skule. Føresetnaden for dette er 
å etablere fellesparkering på Ingafossen som òg gjer det mogleg å ta bort trafikk 
frå Trolladalen, slik at ein kan sikre trygg tilkomst for syklande og gåande frå denne 
sida av Campus. Hente- og bringeløysing under bakken vil sikre trygt skilje mellom 
mjuke trafikkantar og bilane. Med ei etablering på Kvåle vil ein kunne utfordre 
fylkeskommunen til å etablere kombinert nattparkering og haldeplass under bakken 
på Ingafossen, med tilhøyrande stor miljøgevinst.  
 
Ei plassering av skule på Kvåle vil frigjere tomtene på Trudvang til andre store 
samfunnsutfordringar som Sogndal kommune må møte i åra som kjem. Løysinga 
gir såleis høve til å sjå plassering av skule i eit større perspektiv. Området gir store 
moglegheiter for alternativ bruk, der det ligg godt til rette for gjenbruk av bygg. 
Området er eigna for for å lage enno betre og meir areal til fritidsaktivitetar og 
sosiale møteplassar. Området kan t.d. brukast til ny sentrumsbarnehage frå 2032. 
På Trudvang vil det òg vere mogleg å bygge høgt innanfor.  
«trehundremeterssamfunnet», som er «rullatoravstand». Samfunnsutfordringa med 
stor auke i innbyggjarar over 80 år fram mot 2040, vil utfordre kommunen til å finne 
gode løysingar og langt fleire aldersvenlege bustadar. 
 
Samla sett svarar alternativet på Kvåle godt på mange av dei samfunnsutfordringane 
som kjem dei neste 50-60 åra, og frå ei samla vurdering vert alternativet vurdert som 
som det klart beste.  
 
 
 
 


