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llustrasjon: KHR Arkitekter




A Kristian BrandsethHovedprosjektleder

A Tord Monsert Prosjektleder BIM og digital samhandling

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu



| dag skame snakke om

A Entreprise valg og tilpasning av kontrakt
A Lean Construction

A Digital samhandling

A Systematisk ferdigstillelse

A VDQOméleparametre
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Lav produktivitet ibyggebransjertg tid for endring

Lower digitization in construction relative to other industries has contributed to the productivity decline
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Med byggherreni fgrersetet

A Fiyt og felles mél wPapirlgs byggeplass wDefinisjon A Definisjoner
A Taktplanlegging uStrategi og filosofi wRoller, ansvar, krav A vDC p& BUS2
A Takt kontroll ulike verktay og wKvalitetsoppfalging A Eksempel p& bruk
A Samhandlingsfase sammenheng wBordtester avmaleparametre
A 140 prosessen wGjennomfaring test
A 4D og Involverende WFDV

. planlegging ) \ ) \ y \ y
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Var holdningJd

Sa det klarer jeg he
sikkert!!"
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Kontraktshestemmelser

A For denne kontrakten gjelder NS 8405 siste versjon, med
endringer og tillegg som fremgar av nedenfor.

A BH gnsker jobben utfgrt med delte entrepriser
A Sikrer kvalitet ved & styre prosjekteringen

A BH tar risikoen ved forsinkelser og feil prosjektering. Tilbyder
kan levere tilbud uten a bygge inn ekstra risiko

® HELSE BERGEN
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Spesiellekontraktsbestemmelser
NS 8405 vedr. BIM

A B.2.36 Tilpasninger av kontrakten grunnet bruk av BIM

A Se punkiC.1.3 om Digital samhandlisgmtBIM-manualfor
naermere regulering. Som fglge av bruk av BIM skjer det ogsa
falgende spesialregulering | kontrakten. Der hvor det |
kontrakten er vist til tegninger Vilegrepet tegning normalt
forstas som BIM modellerDersom det bade foreligger BIM
modell og tegninger, sa vil BiModellen ha forrang foran
tegninger.
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Anskaffelsesprosedyre

2.1 Anskaffelsen gjennomfares i henhold til lov om offentlige
anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige
anskaffelser (FOA) FOR 2ai812-974 del | og del IlI.

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med
forhandling etter forutgaende kunngjaring. FOA8 13-1 (2).

Anskaffelsesprosessen er todelt. Trinn 1 er en kvalifikasjonsfase, og
Trinn 2 er enilbudsfase Bare de tilbyderne som oppfyller
kvalifikasjonskravene og har blitt invitert vil fa anledning til a levere
tilbud.

3 ¢ 6 tilbydere pre. Kvalifisert
Gar videre i forhandling med de tilbyderne som gir b&st-tibuf
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Erfaring med konkurranse med forhandling

Ikkje gjennomfarbart uten konkurranse med forhandling
Fleksibiltetved nye moment i tilbudet

Luke vekk feil prosketeringbeskrivelse gjennom forhandling
Forventninger og leveranse avstemmes

Sgke avklaringer

Finne feil i grunnlaget

Feil i fasade beskrivelse ble avdekket

Reduksjon av pris

Redusere risiko for ent og BH ved & optimalisere beskrivelse
Starre trygghet for riktig evaluering

Ent. presenterer tilbudet i forhold til evalueringskriterier
Mindre risiko for klager fra «tapende» entreprengrer

Ta vekk risikopasldea ent.

Kan modifisere konkurranse dersame har stilt ungdvendige krav
Kan justere beskrivelse for revidert tilbud
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LEAN
CONSTRUCTION
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Leanc flyt og felles mal Felles plattform gjennom LEAKuUrsing




Taktplanlegging: Eksempe@inredningstog vogner og kontrollomrader

12: Inst. 13: Vegger 14: 15: 16: 17: 18: 19: 110: 11 112:Kompl. 13 114: utstyr 115: utstyr 116: Tilkobl. 117: utbedr.
tekn. vegg komplett Rerinst. Vent. Rerinst. Elektro Elektro Maler Maler Himling himling Gulvieggerr /mebler / mebler siste KS Klart test
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Tangent 51, 4. etasje
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Terminologier
1 ukes tak; ca300-400 m2



